



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50070000-3422 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 140,880 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 140,880 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 ผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจากรายงานสถานการณ์โดยรวมของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพ 13 เขต โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีอัตราป่วยสะสมสูง 1 ใน 5 อันดับแรกของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพเกือบทุกปี คือ ปี 2559 อยู่ในลำดับที่ 3 อัตราป่วยสะสม เท่ากับ 129.39 ต่อแสนประชากร ปี 2560 เป็นอันดับ 1 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 158.76 ต่อแสนประชากร ปี 2561 เป็นอันดับ 5 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 154.47 ปี 2562 อันดับ 4 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 219.77 ต่อแสนประชากร ปี 2563 อันดับที่ 6 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 102.47 ต่อแสนประชากร และในปี 2564 กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับ 2 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 22.55 ต่อแสนประชากรซึ่งนับปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมาจากความหนาแน่นและการเคลื่อนย้ายของประชากรการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่ นับว่ามีความสำคัญมากในการกำจัดการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2546 - 2565) มีเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครปลอดภัย ปลอดภัยของคนเมือง จึงกำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคติดต่อ และในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นต้นมา ได้กำหนดมาตรการด้านการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อไว้

สำนักงานเขตดุสิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิต เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิตอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตดุสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
- 2.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
- 2.3 เพื่อให้พื้นที่เขตดุสิตเป็นพื้นที่ปลอดภัยน่าอยู่ตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่จัดทะเบียนในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 43 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)
 เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 จำนวน 13 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 13 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 29,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 จำนวน 19 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 19 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 12,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออก



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 25 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 25 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 12,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/03/2566 :</p>
รายงานครั้งที่5	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จำนวน 32 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 32 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/04/2566 :</p>
รายงานครั้งที่6	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 จำนวน 39 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 39 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/05/2566 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 จำนวน 43 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 43 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2566 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 44 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2566 :</p>
รายงานครั้งที่9	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566 จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 44 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2566 :</p>
รายงานครั้งที่10	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 44 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 15,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

