



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50080000-6988

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วรสรา สิงห์สา โทร.6478

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนากิจกรรมยุวภาคี นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการตั้งใจไปสู่การศึกษาที่ดี โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท จึงจัดสมาชิกยุวภาคีร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวภาคีไทย รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สมาชิกยุวภาคี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภ์ภคสภาภาคไทย
2. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวภาคีไทย
3. เพื่อให้สมาชิกยุวภาคี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง
4. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวภาคีให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้
5. เพื่อเผยแพร่กิจการยุวภาคี ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- สมาชิกยุวภาคีและผู้บังคับบัญชา โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท จำนวน 49 คน

เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามด้านคุณภาพ

- สมาชิกยุวภาคีและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- ผู้บริหารยุวภาคี ทุกระดับของกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: ดำเนินการจัดทำโครงการ ส่ง สป.เพื่อขออนุมัติโครงการและเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการคัดเลือกยุวภาคี เพื่อเตรียมซ้กซ์้อมเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม และรอกำหนดการจากสำนักการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2565 : ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/144 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดการจัดงานผ่านระบบ Online และให้ร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2565โดยไม่มีพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/144 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดการจัดงานผ่านระบบ Online และให้ร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2565โดยไม่มีพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : ยกเลิกโครงการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : ยกเลิกโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : ยกเลิกโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2565 : ยกเลิกโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : ยกเลิกโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : ยกเลิกโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2565 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

