



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุ่งลาย

รหัสโครงการ... : 50150000-3293

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร เรืองวิเศษทรัพย์ โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยมียุ่งลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งในพื้นที่เขตหนองจอกมีพื้นที่ถึง 236 ตารางกิโลเมตร สภาพที่เป็นชนบทเกษตรกรรม มีชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 96 ชุมชน ทำให้ในการป้องกันควบคุมโรคนี้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งลาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมถึงแจ้งรายงานผู้ป่วยเป็นผลให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งลายในชุมชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
4. เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตให้น้อยลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 97 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 7/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2562 : จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจยุ่งลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุ่งลายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจยุ่งลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุ่งลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 20 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 3/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจยุ่งลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุ่งลายเดือนตุลาคม - มกราคม 2563 จำนวน 27 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 4/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจยุ่งลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุ่งลายเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 54 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 2/4/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจยุ่งลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุ่งลายเดือนตุลาคม - มีนาคม 2563 จำนวน 58





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) .. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/5/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - เมษายน 2563 จำนวน 66 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 จำนวน 70 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563 จำนวน 80 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.97 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 3/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563 จำนวน 86 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 97 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50150000-3293

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร เรืองวิเศษทรัพย์ โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งในพื้นที่เขตหนองจอกมีพื้นที่ถึง 236 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นชนบทเกษตรกรรม มีชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 96 ชุมชน ทำให้ในการป้องกันควบคุมโรคนี้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมถึงแจ้งรายงานผู้ป่วยเป็นผลให้โครงการนี้เกิดขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
4. เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตให้น้อยลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 97 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







สิ้นสุดโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร เรืองวิเศษทรัพย์ โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยมีผู้กลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งในพื้นที่เขตหนองจอกมีพื้นที่ถึง 236 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นชนบทเกษตรกรรม มีชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 96 ชุมชน ทำให้ในการป้องกันควบคุมร้วถึง ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมถึงแจ้งรายงานผู้ป่วยเป็นผลให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
4. เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตให้น้อยลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 97 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 20 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) .. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มกราคม 2563 จำนวน 27 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) .. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 4/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 54 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) .. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2/4/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มีนาคม 2563 จำนวน 58 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) .. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 1/5/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - เมษายน 2563 จำนวน 66 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	:: 1/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 จำนวน 70 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 1/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563 จำนวน 80 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.97 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 3/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563 จำนวน 86 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 2/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 97 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50150000-3293

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร เรืองวิเศษทรัพย์ โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งในพื้นที่เขตหนองจอกมีพื้นที่ถึง 236 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นชนบทเกษตรกรรม มีชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 96 ชุมชน ทำให้ในการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมถึงแจ้งรายงานผู้ป่วยเป็นผลให้โครงการนี้เกิดขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน
- 2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
- 3.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- 4.เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตให้น้อยลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 97 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4



