



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-6319

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 920,640 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 702,240 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกร ให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้
- อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง (หนองจอก, คลองสิบ, คลองสิบสอง, ทุ่งมูรชัย, โคกแฝด, คุ้งน้ำเหนือ, ลำด้อยตึง และลำผักชี)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามแผน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563  
เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564  
2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564  
3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม  
1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563  
เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564  
2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564  
3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม  
1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 แล้ว 1 ครั้ง  
เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564  
2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564  
3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม  
1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1  
ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งต่อไปภายใน เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564  
2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อฯ  
3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อฯ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 85,050 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







หน่วยงานที่รับชอบ.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกร ให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้
- อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง (หนองจอก, คลองสิบ, คลองสิบสอง, กระทุ่มราย, โคกแฝด, คุ้มฝั่งเหนือ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 แล้ว 1 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งต่อไปภายใน เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อฯ 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 85,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งต่อไปภายใน เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 455,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p> <p>1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งต่อไปเดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p> <p>1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งต่อไปเดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p> <p>1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , อยู่ระหว่างดำเนินประชุมครั้งที่ 3</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/07/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p> <p>1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งที่ 3 ดำเนินการประชุมในเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 26/08/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p> <p>1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งที่ 3 ดำเนินการประชุมในเดือนมิถุนายน 2564, อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 20/09/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p> <p>1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง/ศูนย์ฯ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 162,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสโครงการ...	: 50150000-6319
ปีงบประมาณ	: พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ :	: 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 920,640 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 702,240 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ผู้ประสานงาน	สยป : นางสาวศรัววรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกร ให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้  
อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน

□ 2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง  
(หนองจอก, คลองสิบ, คลองสิบสอง, กระทุ่มราย, โคกแฝด, คุ้มฝั่งเหนือ, ลำด้อยตึง และลำฝักชี)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 แล้ว 1 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งต่อไปภายใน เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อฯ 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 85,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งต่อไปภายใน เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 455,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ,ครั้งต่อไปเดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	<p>1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งต่อไปเดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่10	<p>1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , อยู่ระหว่างดำเนินประชุมครั้งที่ 3</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่11	<p>1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งที่ 3 ดำเนินการประชุมในเดือนมิถุนายน 2564, อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่12	<p>1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง/ศูนย์ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/09/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-6319

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 920,640 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 702,240 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกร ให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร

หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้

อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน

□ 2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง

(หนองจอก, คลองสิบ, คลองสิบสอง, กระทุ่มราย, โคกแฝด, คุ้มหนึ่ง, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , อยู่ระหว่างดำเนินประชุมครั้งที่ 3</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p> <p>1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งที่ 3 ดำเนินการประชุมในเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p> <p>1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งที่ 3 ดำเนินการประชุมในเดือนมิถุนายน 2564, อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 :กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม</p> <p>1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง/ศูนย์ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 162,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

