



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6321

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการให้เหมาะสม การให้ขวัญ กำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ภาคีควรให้ความสนใจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก

□□2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับบุคคลทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก กำหนดดำเนินกิจกรรม เดือน เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : .กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิมเป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/06/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6321

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการให้เหมาะสม การให้ขวัญ กำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ภาคีควรให้ความสนใจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก

2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับบุคคลทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2563 : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก กำหนดดำเนินกิจกรรม เดือน เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/02/2564 : .กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ขึ้นตอนกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/03/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก</p> <p>- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิมเป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก</p> <p>- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564</p> <p>เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก</p> <p>- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564</p> <p>เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก</p> <p>- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564</p> <p>เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50150000-6321	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 5,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรีวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการที่เหมาะสม การให้ขวัญ กำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ภาคีควรให้ความสนใจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก
- 2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับบุคคลทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 30/11/2563 : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก กำหนดดำเนินกิจกรรม เดือน เมษายน</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2564	รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564</p>
	รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด</p>
	รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : .กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ขั้นตอนกำหนดคุณสมบัติและราคากลาง</p>
	รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/03/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการกิจกรรมจากเดิมเป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว
	รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 <p>เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว
	รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 <p>เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว
	รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 <p>เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว
	รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6321

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการให้เหมาะสม การให้ช่วย กำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ภาครัฐควรให้ความสนใจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก

2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับบุคคลทั่วไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก กำหนดดำเนินกิจกรรม เดือน เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิมเป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

