



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐฯ รัฐบาล กรุงเทพมหานคร ชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50150000-6324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมวินัยด้านการออมเงินอย่างต่อเนื่อง และนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยการออม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาช่องทางเข้าสู่ระบบการออมเงินทุกประเภทได้อย่างสะดวก
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง		
	กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง		
	กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง		
	กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง		
	กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุขั้นต้นกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง		
	- กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64		
	- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง		
	- กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 เดือนเมษายนยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/05/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง

- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64
 - เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
- จึงเลื่อนกิจกรรมไปก่อนยังไม่มีกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,000 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง

- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64
 - เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
- จึงเลื่อนกิจกรรมไปก่อนยังไม่มีกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม

และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50150000-6324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมวินัยด้านการออมเงินอย่างต่อเนื่อง และนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยการออม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเข้าสู่ระบบการออมเงินทุกประเภทได้อย่างสะดวก
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง

กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ จำนวน 8 ครั้ง
รายงานครั้งที่5	กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ จำนวน 8 ครั้ง
รายงานครั้งที่6	กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุขั้นต้นกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/03/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ จำนวน 8 ครั้ง
รายงานครั้งที่7	- กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/04/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ จำนวน 8 ครั้ง
รายงานครั้งที่8	- กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 เดือนเมษายนยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ จำนวน 8 ครั้ง
รายงานครั้งที่9	- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว - กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 - เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไปก่อนยังไม่มีการกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,000 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ จำนวน 8 ครั้ง
รายงานครั้งที่10	- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว - กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 - เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไปก่อนยังไม่มีการกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50150000-6324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมวินัยด้านการออมเงินอย่างต่อเนื่อง แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยการออม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปลอดภัยทางเข้าสู่ระบบการออมเงินทุกประเภทได้อย่างสะดวก
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุขั้นต้นกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง - กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง - กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 เดือนเมษายนยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว - กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 - เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไปก่อนยังไม่มีกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว - กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
จึงเลื่อนกิจกรรมไปก่อนยังไม่มีกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม
และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รู่เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50150000-6324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิพรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมวินัยด้านการออม
เงินอย่างต่อเนื่อง และนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยการออม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ปลະช่องทางเข้าสู่ระบบการออมเงินทุกประเภทได้อย่างสะดวก
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง

กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง

กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง

กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง

กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุขั้นต้นกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค. 64

- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 26/04/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 เดือนเมษายนยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/05/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง
 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64
 - เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 จึงเลื่อนกิจกรรมไปก่อนยังไม่มีกำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,000 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/06/2564 : ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง
 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ค. 64
 - เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ยังไม่สามารถออกหน่วยได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 จึงเลื่อนกิจกรรมไปก่อนยังไม่มีกำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

