



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระบบคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขต

รหัสโครงการ... : 50150000-6355

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-07-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรพันธ์ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอก ในฐานะเจ้าหน้าที่ยังรับผิดชอบการดำเนินโครงการดังกล่าว ต้องเป็นต้นแบบในการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานเขต เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีกับประชาชนทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต
2. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตหนองจอก
3. เพื่อสร้างความเคยชินในการคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้งทุกครั้ง ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตหนองจอก
4. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตหนองจอก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต้นทางออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ มูลฝอยทั่วไป เพื่อให้สำนักงานเขตจัดเก็บไปกำจัดอย่างถูกวิธี หรือสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดระบบการคัดแยกขยะแต่ละประเภทภายในพื้นที่เขตหนองจอกไปใช้ประโยชน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน.ค.ค.-พ.ย.2564 รวม 221.20 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกไปสู่ สถานศึกษาและชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่.ค.2564 รวม 171.60 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มกราคม 2565 รวม 49.9 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565 รวม 41.2 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มีนาคม 2565 รวม 73 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/05/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนเมษายน 2565 รวม 97 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/06/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนพฤษภาคม 2565 รวม 90 ก.ก.		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมิถุนายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/07/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนมิถุนายน2565 รวม 691 ก.ก.
รายงานครั้งที่10	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนกรกฎาคม 2565 รวม 26.4 ก.ก.
รายงานครั้งที่11	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 รวม 57 ก.ก. ซึ่งผลการดำเนินการคัดแยกขยะในภาพรวมของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระบบคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขต

รหัสโครงการ... : 50150000-6355

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-07-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรรัตน์ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอก ในฐานะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการดังกล่าว ต้องเป็นต้นแบบในการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานเขต เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีกับประชาชนทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต
2. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตหนองจอก
3. เพื่อสร้างความเคยชินในการคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้งทุกครั้ง ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตหนองจอก
4. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตหนองจอก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต้นทางออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ มูลฝอยทั่วไป เพื่อให้สำนักงานเขตจัดเก็บไปกำจัดอย่างถูกวิธี หรือสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดระบบการคัดแยกขยะแต่ละประเภทภายในพื้นที่เขตหนองจอกไปใช้ประโยชน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน.ค.-พ.ย.2564 รวม 221.20 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกไปสู่ สถานศึกษาและชุมชน
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่.ค.2564 รวม 171.60 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2565
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มกราคม 2565 รวม 49.9 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2565





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2565 รวม 41.2 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2565			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ มีนาคม 2565 รวม 73 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนเมษายน 2565			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/05/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนเมษายน 2565 รวม 97 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2565			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/06/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนพฤษภาคม 2565 รวม 90 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมิถุนายน 2565			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนมิถุนายน 2565 รวม 691 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2565			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนกรกฎาคม 2565 รวม 26.4 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางการดำเนินการกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม 2565			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 รวม 57 ก.ก. ซึ่งผลการดำเนินการคัดแยกขยะในภาพรวมของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระบบคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขต	
รหัสโครงการ... : 50150000-6355	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-07-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติธัช ถาวรนนท์ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอก ในฐานะเจ้าหน้าทีรับผิดชอบการดำเนินโครงการดังกล่าว ต้องเป็นต้นแบบในการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานเขต เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีกับประชาชนทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต
2. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตหนองจอก
3. เพื่อสร้างความเคยชินในการคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้งทุกครั้ง ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตหนองจอก
4. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตหนองจอก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต้นทางออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ มูลฝอยทั่วไป เพื่อให้สำนักงานเขตจัดเก็บไปกำจัดอย่างถูกวิธี หรือสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดระบบการคัดแยกขยะแต่ละประเภทภายในพื้นที่เขตหนองจอกไปใช้ประโยชน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน.ค.-พ.ย.2564 รวม 221.20 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกไปสู่อุทยานศึกษาและชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ธ.ค.2564 รวม 171.60 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มกราคม 2565 รวม 49.9 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565 รวม 41.2 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มีนาคม 2565 รวม 73 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/05/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนเมษายน 2565 รวม 97 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/06/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนพฤษภาคม 2565 รวม 90 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมิถุนายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนมิถุนายน2565 รวม 691 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนกรกฎาคม 2565 รวม 26.4 ก.ก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 รวม 57 ก.ก. ซึ่งผลการดำเนินการคัดแยกขยะในภาพรวมของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระบบคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขต	
รหัสโครงการ... : 50150000-6355	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-07-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรนนท์ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอก ในฐานะเจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบการดำเนินโครงการดังกล่าว ต้องเป็นต้นแบบในการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานเขต เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีกับประชาชนทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต
2. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตหนองจอก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 3. เพื่อสร้างความเคยชินในการคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้งทุกครั้ง ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตหนองจอก
- 4. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตหนองจอก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต้นทางออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ มูลฝอยทั่วไป เพื่อให้สำนักงานเขตจัดเก็บไปกำจัดอย่างถูกวิธี หรือสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดระบบการคัดแยกขยะแต่ละประเภทภายในพื้นที่เขตหนองจอกไปใช้ประโยชน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนค.ค.-พ.ย.2564 รวม 221.20 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกไปสู่ สถานศึกษาและชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ธ.ค.2564 รวม 171.60 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มกราคม 2565 รวม 49.9 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565 รวม 41.2 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มีนาคม 2565 รวม 73 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/05/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนเมษายน 2565 รวม 97 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/06/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนพฤษภาคม 2565 รวม 90 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนมิถุนายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนมิถุนายน2565 รวม 691 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนกรกฎาคม 2565 รวม 26.4 ก.ก.		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดเก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2565 : ส่วนราชการในสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 รวม 57 ก.ก.		
	ซึ่งผลการดำเนินการคัดแยกขยะในภาพรวมของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....







.....

