



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50150000-6444

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรนนท์ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันสำนักงานเขตหนองจอกมีการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัย มีการก่อสร้างอาคาร หมู่บ้านจัดสรร จำนวนมาก ทำให้เกิดการผลิมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานครเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย จึงต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงจัดให้มีโครงการ "ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์" ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- 2.3 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและนำส่งให้กรุงเทพมหานครกำจัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

รณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการหมักทำปุ๋ยการทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ หรือนำไปเลี้ยงสัตว์ โดยดำเนินการในชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ หรือหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เขต

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุโครงการ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุตามาคำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดวัสดุโครงการ และจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ ซึ่งจะดำเนินการเมื่อได้รับเงินประจำงวดในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ เดือนมกราคม 2566 ได้ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 170 kg และกิจกรรมไม่เทรวม 1,340 kg.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 172 kg และกิจกรรมไม่เทรวม 1,388 kg		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ เดือนมีนาคม 2566 ได้ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 174,137 kg และกิจกรรมไม่เทรวม 1,388 kg		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ เดือนเมษายน 2566 ได้ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 176.46 kg และกิจกรรมไม่เทรวม 3,547 kg.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เดือนพฤษภาคม 2566 คัดแยกขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จำนวน 97 kg และกิจกรรมไม่เทรวม 3,643 kg.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/07/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ มีการคัดแยกขยะฯ จำนวน 174.98 ตัน และกิจกรรมไม่เทรวม 3,947 kg		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ระหว่างส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ มีการคัดแยกขยะฯ จำนวน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

178.96 ตัน และกิจกรรมไม่รวม 4,248 kg

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/09/2566 : ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 175 แห่ง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

