



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3228

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 15,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ สกุลแก้ว 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาทำงานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นกรรยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมีวามสุขด้านอายุขัย และอาชญากรรม สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเดินแอโรบิคในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้

1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3

2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)

3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่ออกกำลังกายด้วยการเดินแอโรบิค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 19/03/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 22/04/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/05/2564 : ดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท</li> <li>2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท</li> <li>3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท</li> <li>4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท</li> <li>5. ลานแอโรบิคสุทธาราม <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท</li> </ol> <p style="text-align: center;">รวมเป็นเงิน 15,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 15,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 23/06/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 30/07/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 25/08/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดการกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ในปีงบประมาณ 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
รหัสโครงการ...	50160000-3228
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	150,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	15,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นายสมเกียรติ สุกุลแก้ว 5636-5638
ผู้ประสานงาน สยป :	นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาทำงานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสถานะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมด้านอบายมุข และอาชญากรรม สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้

1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)
- 3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
- 4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่ออกกำลังกายด้วยการเดินแอโรบิค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท 2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราคาม (BRT) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท 3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท 4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท 5. ลานแอโรบิคสุทธาราม <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 15,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง

จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เดินแอโรบิก)

มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เดินแอโรบิก)

ในปัจจุบันประมาณ 2564

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3228

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 15,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ สุกแก้ว 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาทำงานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย

ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม

สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี

มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมีวามสุขด้านอารมณ์ และอาชญากรรม

สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิก เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเดินแอโรบิกในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้

- 1. ลานแอโรบิกชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3
- 2. ลานแอโรบิกชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)
- 3. ลานแอโรบิกลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
- 4. ลานแอโรบิกใต้สะพานตลาดพลู

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
  - เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่
- ออกกำลังกายด้วยการเดินแอโรบิก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิกให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม

2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม

2564





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. ลานแอโรบิคชุมชนรมน้ำใจพระราม 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท 2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราคาม (BRT) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท 3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท 4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท 5. ลานแอโรบิคสุทธาราม <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดการกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ในปีงบประมาณ 2564	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3228

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 15,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ สุกุลแก้ว 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาทำงานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นที่ยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริมสนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมีผู้สูบบุหรี่และอาชญากรรม สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเดินแอโรบิคในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้

1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3

2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)

3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี

- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่

ออกกำลังกายด้วยการเดินแอโรบิค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่		
	1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท		
	2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท		
	3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท		
	4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท		
	5. ลานแอโรบิคสุทธาราม <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นเงิน 3,000 บาท		
	รวมเป็นเงิน 15,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่ 10 :: 23/06/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 30/07/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 25/08/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ในปีงบประมาณ 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

