



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3265

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 138,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ สุกแก้ว โทร. 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาทำงานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นกรยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมีวุฒุด้านอายุมนุษย์ และอาชญากรรม สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิก เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเดินแอโรบิกในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้

1. ลานแอโรบิกชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3

2. ลานแอโรบิกชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)

3. ลานแอโรบิกลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

4. ลานแอโรบิกใต้สะพานตลาดพลู

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ, จัดหาวิทยากรแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/12/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ, จัดหาวิทยากรแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ (เตรียมจัดหาวิทยากรแอโรบิก เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวิทยากรแอโรบิก เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2565)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวิทยากรแอโรบิก เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2565)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/04/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิก และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอโรบิกชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอโรบิกชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 11,500 บาท 3. ลานแอโรบิกลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 25,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 2,500 บาท 2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 8,000 บาท 3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 11,000 บาท 3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 11,000 บาท 2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 6,500 บาท 3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 19/08/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 7,500 บาท 2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 8,500 บาท 3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 15/09/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 2 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 7,000 บาท 2. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท, จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท, รวมเบิกจ่ายเงินทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 138,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 27,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3265

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 138,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ สุกแก้ว โทร. 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาทำงานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นกรยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมีมุมมองด้านอบายมุข และอาชญากรรม สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเดินแอโรบิคในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้

1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3

2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)

3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ, จัดหาวิทยากรแอร์โบริค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/12/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ, จัดหาวิทยากรแอร์โบริค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ (เตรียมจัดหาวิทยากรแอร์โบริค เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวิทยากรแอร์โบริค เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2565)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวิทยากรแอร์โบริค เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2565)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/04/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์โบริค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์โบริค ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์โบริคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอร์โบริคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 11,500 บาท 3. ลานแอร์โบริคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 25,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/05/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์โบริค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์โบริค ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์โบริคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 2,500 บาท 2. ลานแอร์โบริคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 8,000 บาท 3. ลานแอร์โบริคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,500 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/06/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์โบริค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์โบริค ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์โบริคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอร์โบริคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 11,000 บาท 3. ลานแอร์โบริคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,500 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/07/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์โบริค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์โบริค ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์โบริคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 11,000 บาท 2. ลานแอร์โบริคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 6,500 บาท 3. ลานแอร์โบริคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,500 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/08/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์โบริค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์โบริค ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์โบริคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 7,500 บาท 2. ลานแอร์โบริคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 8,500 บาท 3. ลานแอร์โบริคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/09/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์โบริค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์โบริค ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 2 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์โบริคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 7,000 บาท 2. ลานแอร์โบริคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท, จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์โบริค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์โบริค ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์โบริคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอร์โบริคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท, รวมเบิกจ่ายเงินทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 138,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 27,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3265

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 138,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ สุกแก้ว โทร. 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาทำงานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมด้านอบายมุข และอาชญากรรม สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิก เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเดินแอโรบิกในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้

1. ลานแอโรบิกชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3

2. ลานแอโรบิกชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)

3. ลานแอโรบิกลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

4. ลานแอโรบิกใต้สะพานตลาดพลู

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ, จัดหาวิทยากรแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/12/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ, จัดหาวิทยากรแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ (เตรียมจัดหาวิทยากรแอโรบิก เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวิทยากรแอโรบิก เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2565)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวิทยากรแอโรบิก เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2565)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/04/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิก และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอโรบิกชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอโรบิกชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 11,500 บาท 3. ลานแอโรบิกลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 25,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/05/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิก และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอโรบิกชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 2,500 บาท 2. ลานแอโรบิกชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 8,000 บาท 3. ลานแอโรบิกลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,500 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/06/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิก และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอโรบิกชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอโรบิกชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 11,000 บาท 3. ลานแอโรบิกลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,500 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 21/07/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 3 ลาน
ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 11,000 บาท 2. ลานแอร์บิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 6,500 บาท 3.
ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/08/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 3 ลาน
ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 7,500 บาท 2. ลานแอร์บิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 8,500 บาท 3.
ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 15/09/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 2 ลาน
ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 7,000 บาท 2. ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท, จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนกันยายน 2565
จำนวน 2 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท, รวมเบิกจ่ายเงินทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 138,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 27,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3265

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 138,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ สกุลแก้ว โทร. 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาทำงานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย
ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสถานะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม
สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมด้านอบายมุข และอาชญากรรม
สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอร์บิค เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเดินแอร์บิคในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้
1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3

- 2. ลานแอร์บิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT)
- 3. ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
- 4. ลานแอร์บิคใต้สะพานตลาดพลู

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ, จัดหาวิทยากรแอร์บิค





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 17/12/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ, จัดหาวิทยากรแอร์บิค			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินงานตามโครงการ (เตรียมจัดหาวิทยากรแอร์บิค เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวิทยากรแอร์บิค เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2565)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวิทยากรแอร์บิค เพื่อกำหนดวัน/เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2565)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/04/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอร์บิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 11,500 บาท 3. ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 25,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/05/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 2,500 บาท 2. ลานแอร์บิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 8,000 บาท 3. ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,500 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/06/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอร์บิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 11,000 บาท 3. ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,500 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/07/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 11,000 บาท 2. ลานแอร์บิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 6,500 บาท 3. ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,500 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/08/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 3 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 7,500 บาท 2. ลานแอร์บิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 8,500 บาท 3. ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/09/2565 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 2 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 7,000 บาท 2. ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 6,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท, จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอร์บิค และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิค ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2 ลาน ได้แก่ 1. ลานแอร์บิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 6,500 บาท 2. ลานแอร์บิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท, รวมเบิกจ่ายเงินทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 138,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 27,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

