



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50170000-3398

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอติยา มูอำมหัดชูชีพ 5087

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

จากจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้โครงสร้างประชากรในปัจจุบันเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า ภาวะประชากรสูงอายุ (POPULATION AGEING) โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 มีประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 464,697 คน จากจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7,580,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของประชากรกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 สัดส่วนประชาชนผู้สูงอายุได้รับการคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ซึ่งจะมีผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้นเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน

ปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมและมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด พร้อมทั้งสำนักพัฒนาสังคม (สำนักงานสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม) ได้มีการกำหนดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการรวบรวมผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ทั้ง 50 เขต เพื่อประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดโครงการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์ มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตคลองสาน
- 2.2 เพื่อนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้สูงอายุทรงภูมิปัญญาระดับเขต จำนวน 1 คน
เพื่อรับมอบเกียรติบัตรจากสำนักพัฒนาสังคมและจัดกิจกรรมนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว และเตรียมการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 และอยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: กำลังดำเนินการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : จัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรม		
	แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 10,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50170000-3398

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอติยา มูฮำหมัดยูโซป 5087

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

จากจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้โครงสร้างประชากรในปัจจุบันเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าภาวะประชากรสูงอายุ (POPULATION AGEING) โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 มีประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร จำนวน 464,697 คน จากจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7,580,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของประชากรกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุได้รับการคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ซึ่งจะมีผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้นเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน

ปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมและมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด พร้อมทั้งสำนักพัฒนาสังคม (สำนักงานสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม) ได้มีการกำหนดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการรวบรวมผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ทั้ง 50 เขต เพื่อประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดโครงการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์ มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตคลองสาน
- 2.2 เพื่อนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้สูงอายุทรงภูมิปัญญาระดับเขต จำนวน 1 คน
เพื่อรับมอบเกียรติบัตรจากสำนักพัฒนาสังคมและจัดกิจกรรมนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว และเตรียมการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 และอยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

	:: 25/02/2564 : เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: กำลังดำเนินการจัดซื้อวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : จัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50170000-3398	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอติญา มูฮำหมัดยุโซป 5087	ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแยม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

จากจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้โครงสร้างประชากรในปัจจุบันเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า ภาวะประชากรสูงอายุ (POPULATION AGEING) โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 มีประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 464,697 คน จากจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7,580,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของประชากรกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 สัดส่วนประชาชนผู้สูงอายุได้รับการคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ซึ่งจะมีผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้นเพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน

ปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมและมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด พร้อมทั้งสำนักพัฒนาสังคม (สำนักงานสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม) ได้มีการกำหนดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการรวบรวมผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ทั้ง 50 เขต เพื่อประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดโครงการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์ มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน

- 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- 2.1 เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตคลองสาน
 - 2.2 เพื่อนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้สูงอายุทรงภูมิปัญญาระดับเขต จำนวน 1 คน
เพื่อรับมอบเกียรติบัตรจากสำนักพัฒนาสังคมและจัดกิจกรรมนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****



ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว และเตรียมการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 และอยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: กำลังดำเนินการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : จัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม		
	แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50170000-3398

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอติยา มูฮำหมัดยูโซป 5087

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

จากจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้โครงสร้างประชากรในปัจจุบันเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าภาวะประชากรสูงอายุ (POPULATION AGEING) โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 มีประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 464,697 คน จากจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7,580,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของประชากรกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 สัดส่วนประชาชนผู้สูงอายุได้รับการคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ซึ่งจะมีผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้นเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน

ปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมและมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด พร้อมทั้งสำนักพัฒนาสังคม (สำนักงานสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม) ได้มีการกำหนดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการรวบรวมผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ทั้ง 50 เขต เพื่อประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดโครงการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์ มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตคลองสาน
- 2.2 เพื่อนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้สูงอายุทรงภูมิปัญญาระดับเขต จำนวน 1 คน
เพื่อรับมอบเกียรติบัตรจากสำนักพัฒนาสังคมและจัดกิจกรรมนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว และเตรียมการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 และอยู่ระหว่างการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: กำลังดำเนินการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : จัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรม		
	แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

