



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50180000-3410

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 430,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 96,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ปวีร์ศรี

ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญศิริ บุญวงศ์ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประชาชนทุกเพศทุกวัยมีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินแอโรบิก ซึ่งเป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง อีกทั้งยังทำให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนให้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่นร่วมกัน
2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นสื่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ในลานแอโรบิกจำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย

1. ลานกีฬาโรงเรียนวัดตติวต
2. ลานกีฬาโรงเรียนวัดนาคกลาง
3. ลานกีฬาโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
4. โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
5. ลานกีฬาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
6. ลานกีฬาโรงเรียนวัดท่าพระ
7. ลานกีฬาชุมชนซอยสมบุญพัฒนา
8. ลานกีฬาชุมชนรวมพล
9. ลานกีฬาชุมชนวัดโมลีโลกยาราม
10. ลานกีฬาใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่
11. สวนบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมทุกวัน

กิจกรรมโยคะ สัปดาห์ละ 2 วัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : เริ่มให้ลานแอโรบิกทั้ง 12 ลาน เริ่มดำเนินการเดินแอโรบิกแล้ว ประกอบด้วย

- 1 ลานกีฬาโรงเรียนวัดตติวต
- 2 ลานกีฬาโรงเรียนวัดนาคกลาง
- 3 ลานกีฬาโรงเรียนประดิษฐ์ในทรงธรรม
- 4 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
- 5 ลานกีฬาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
- 6 ลานกีฬาโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
- 7 ลานกีฬาชุมชนซอยสมบุญพัฒนา
- 8 ลานกีฬาชุมชนรวมพล
- 9 สวนบางกอกใหญ่
- 10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33
- 11 ลานกีฬาใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่
- 12 ลานกีฬาชุมชนสัมพันธ์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกจำนวน 12 ลาน และโยคะ 2 แห่ง นอกจากนี้ยังไม่นำเสนอการฝึกมวยไทยให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 6 แห่ง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 41250 บาท เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 45500 บาท		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 86,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตงดกิจกรรมออกกำลังกาย และเริ่มใหม่ปลายเดือนมกราคม 2564 เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 9750 บาท		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เดือนนี้มีการดำเนินโครงการได้ไม่เต็มเดือน เนื่องจากมีสถานการณ์โควิดระบาดมากขึ้น กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดงและได้งดตั้งแต่วางสงกรานต์ที่ผ่านมา ตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าวิทยากร		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น กทมมีประกาศงดการรวมตัวและปิดลานกีฬา รวมถึงสถานที่ออกกำลังกาย ทำให้กิจกรรมการออกกำลังกายต้องงดจนกว่าจะสถานการณ์จะผ่อนคลาย		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น กทมมีประกาศงดการรวมตัวและปิดลานกีฬา รวมถึงสถานที่ออกกำลังกาย ทำให้กิจกรรมการออกกำลังกายต้องงดจนกว่าจะสถานการณ์จะผ่อนคลาย		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น กทมมีประกาศงดการรวมตัวและปิดลานกีฬา รวมถึงสถานที่ออกกำลังกาย ทำให้กิจกรรมการออกกำลังกายต้องงดจนกว่าจะสถานการณ์จะผ่อนคลาย		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น กทมมีประกาศงดการรวมตัวและปิดลานกีฬา รวมถึงสถานที่ออกกำลังกาย ทำให้กิจกรรมการออกกำลังกายต้องงดจนกว่าจะสถานการณ์จะผ่อนคลาย		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/09/2564 : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น กทมมีประกาศงดการรวมตัวและปิดลานกีฬา รวมถึงสถานที่ออกกำลังกาย ทำให้กิจกรรมการออกกำลังกายต้องงดจนกว่าจะสถานการณ์จะผ่อนคลาย		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

