



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคณาจารย์ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7107

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุวรรณิ แรงครุฑ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์วิชาการเขตเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกัน และส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 6 โรงเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตบางกอกใหญ่ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เทียบกัน

2.2

เพื่อผดุงและพัฒนาคณาจารย์การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

2.3 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการ

รอรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานการศึกษา

2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครุมีอาชีพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**3.1 ด้านปริมาณ**

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

ได้รับการพัฒนาคณาจารย์การศึกษา

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู

3.2 ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณาจารย์ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณาจารย์ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท

(สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ประสานงานวิทยากร จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ประสานงานกำหนดการจัดพิธีเปิด และจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม และดำเนินการเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 19/04/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและสรุปผลโครงการ

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/05/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น 19,800.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 19,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)  
รหัสโครงการ... : 50180000-7107 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 19,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุวรรณิ แรงครุฑ ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์วิชาการเขตเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกัน และส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 6 โรงเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตบางกอกใหญ่ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เทียบกัน  
 2.2  
เพื่อผลดูและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.3 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการ  
รื้อรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักการศึกษา

2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครุมีอาชีพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**3.1 ด้านปริมาณ**

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน  
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู

3.2 ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 19/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)<br>รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน<br>โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566<br>จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                    |
| รายงานครั้งที่2 | :: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน<br>โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566<br>จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                   |
| รายงานครั้งที่3 | :: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)<br>รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน<br>โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่าย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                        |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ<br>จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ประสานงานวิทยากร<br>จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ประสานงานกำหนดการจัดพิธีเปิด และจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม<br>และดำเนินการเบิกจ่าย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/04/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ<br>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและสรุปผลโครงการ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/05/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ  |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น 19,800.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 19,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคูณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7107

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุวรรณี แรงครุฑ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์วิชาการเขตเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกัน

และส่งผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

โดยฝ่ายการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 6 โรงเรียน

จึงจัดทำโครงการพัฒนาคูณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตบางกอกใหญ่ขึ้น

เพื่อส่งเสริมคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร

และผลงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่ยมนกัน

2.2

เพื่อผดุงและพัฒนาคูณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

2.3 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการ

รอรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานการศึกษา

2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครุมีอาชีพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**3.1 ด้านปริมาณ**

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

ได้รับการพัฒนาคูณภาพการศึกษา

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู

3.2 ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคูณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.2

เพื่อผดุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

2.3 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการ  
รองรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานการศึกษา

2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครูมืออาชีพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**3.1 ด้านปริมาณ**

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน  
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู

3.2 ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่ 1 :: 19/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  
รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566  
จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566  
จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  
รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่าย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ  
จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ประสานงานวิทยากร  
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ประสานงานกำหนดการจัดพิธีเปิด และจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม  
และดำเนินการเบิกจ่าย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 19/04/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ  
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและสรุปผลโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/05/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท  
(สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ  
ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น 19,800.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
และสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 19,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

