



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจและกวดขันการจัดระเบียบหาเร่-แผงลอย และจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

รหัสโครงการ... : 50190000-6943

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการพัฒนาและ จัดระเบียบทางเท้า โดยให้สำนักงานเขต ตระหนักถึงปัญหาประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร ประสบอย่างต่อเนื่อง คือปัญหาผู้ค้าหาเร่-แผงลอย การตั้งวางกระถางต้นไม้ หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า การจอด หรือขับซึ่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย การลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการเจริญเติบโต ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาหลายด้าน เช่นปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาจราจร ปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชน ปัญหาความสกปรกกรุงรังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำโครงการตรวจและกวดขันการจัดระเบียบหาเร่ ? แผงลอย และจุดกวดขันพิเศษ พื้นที่เขตบางกอกน้อยขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่ช่วยดูแลพื้นที่ทำการค้า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/05/2566 : -

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันจุดทำการค้าออกจุดผ่อนผันทั้ง 7 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจและกวดขันการจัดระเบียบหาเร่-แผงลอย และจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

รหัสโครงการ... : 50190000-6943

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการพัฒนาและ จัดระเบียบทางเท้า โดยให้สำนักงานเขต ตระหนักถึงปัญหาประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร ประสบอย่างต่อเนื่อง คือปัญหาผู้ค้าหาเร่-แผงลอย การตั้งวางกระถางต้นไม้ หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

การจอด หรือขับซีรียนต์ และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย การลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย  
ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการเจริญเติบโต ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาหลายด้าน  
เช่นปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาจราจร ปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชน  
ปัญหาความสกปรกรกรุงรังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์  
ให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
จึงจัดทำโครงการตรวจและกวาดล้างการจราจรระเบียบทางเท้า แฉงลอย และจุดกวดขันพิเศษ พื้นที่เขตบางกอกน้อยขึ้น  
ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
ด้านส่งเสริมให้ร้านค้าแฉงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมของร้านค้าแฉงลอย  
ภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่ช่วยดูแลพื้นที่ทำการค้า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร-แฉงลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/05/2566 :-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันจุดทำการค้าออกจุดผ่อนผันทั้ง 7 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจและกวาดล้างการจราจรระเบียบทางเท้า-แฉงลอย และจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

รหัสโครงการ... : 50190000-6943

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการพัฒนาและ จัดระเบียบทางเท้า โดยให้สำนักงานเขต  
ตระหนักถึงปัญหาประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร ประสบมาอย่างต่อเนื่อง คือปัญหาผู้ค้าหาเร-แฉงลอย การตั้งวางกระถางต้นไม้ หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า  
การจอด หรือขับซีรียนต์ และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย การลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย  
ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการเจริญเติบโต ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาหลายด้าน  
เช่นปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาจราจร ปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชน  
ปัญหาความสกปรกรกรุงรังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์  
ให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
จึงจัดทำโครงการตรวจและกวาดล้างการจราจรระเบียบทางเท้า แฉงลอย และจุดกวดขันพิเศษ พื้นที่เขตบางกอกน้อยขึ้น  
ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
ด้านส่งเสริมให้ร้านค้าแฉงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมของร้านค้าแฉงลอย  
ภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่ช่วยดูแลพื้นที่ทำการค้า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร-แผลงลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/05/2566 : -

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวาดชั้นจุดทำการค้าออกจุดผ่อนผันทั้ง 7 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจและกวาดชั้นการจราจรเรียบหาเร-แผลงลอย และจุดกวาดชั้นพิเศษในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

รหัสโครงการ... : 50190000-6943

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาชาว สยป. โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการพัฒนาและ จัดระเบียบทางเท้า โดยให้สำนักงานเขต ตระหนักถึงปัญหาภาระการหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร ประสบอย่างต่อเนื่อง คือปัญหาผู้ค้าหาเร-แผลงลอย การตั้งวางกระถางต้นไม้ หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า การจอด หรือซัปป์หรือยนต์ และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย การลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการเจริญเติบโต ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาหลายด้าน เช่นปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาจราจร ปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชน ปัญหาความสกปรกกรุงรังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำโครงการตรวจและกวาดชั้นการจราจรเรียบหาเร-แผลงลอย และจุดกวาดชั้นพิเศษ พื้นที่เขตบางกอกน้อยขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านส่งเสริมให้ผู้ค้าแผลงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผลงลอย ภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่ช่วยดูแลพื้นที่ทำการค้า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร-แผลงลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/05/2566 : -

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/07/2566 :





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวาดชั้นจุดทำการค้ำออกจุดผ่นผ่นทั้ง 7 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด : เป็นไปตามเป้าหมาย  
และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

