



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดการหาบเร่-แผงลอย เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-6778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการค้าขายหาบเร่-แผงลอยในที่สาธารณะเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด กระทั่งต่อสภาพลักษณะและการใช้ทางเท้าในการสัญจรของประชาชน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวตลอดมา โดยให้ทุกสำนักงานเขต โดยฝ่ายเทศกิจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น จับกุมและปรับหรือส่งสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ดำเนินคดี เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการเคารพต่อกฎหมาย

2.2 พื้นที่เขตตลิ่งชันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.3 จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดการละเมิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ควบคุมการค้าขายหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรวจกวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด - ตรวจตรา ควบคุมไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด
- พื้นที่กวาดล้างพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลงสะพานลอย / รถไฟฟ้า
- รายงานครั้งที่3 :: 26/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจตรวจกวาดล้าง ผู้ค้า หาบเร่ แผงลอยเป็นประจำ โดยเฉพาะจุดกวาดล้างพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เคารพกฎหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ
- ผลการดำเนินงาน : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
- รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรวจกวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน
- รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติการกวาดล้าง ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ
- รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรวจกวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	: เป็นไปตามเป้าหมาย		
:: 23/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวตขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่8	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
:: 25/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวตขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ ผลการดำเนินการ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่9	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
:: 25/08/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจรากวตขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวตขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่10	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
:: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรากวตขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ ผลการดำเนินงาน : ไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนพื้นที่กวดขันพิเศษ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดการหาบเร่-แผงลอย เขตตลิ่งชัน			
รหัสโครงการ... : 50200000-6778		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ		ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์	
1.3 หลักการและเหตุผล			
ปัญหาการค้าขายหาบเร่-แผงลอยในที่สาธารณะเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด กระทบต่อภาพลักษณ์และการใช้ทางเท้าในการสัญจรของประชาชน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวตลอดมา โดยให้ทุกสำนักงานเขต โดยฝ่ายเทศกิจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น จับกุมและปรับหรือส่งสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ดำเนินคดี เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
2.1 สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการเคารพต่อกฎหมาย			
2.2 พื้นที่เขตตลิ่งชันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย			
2.3 จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดการละเมิดกฎหมาย			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
ควบคุมการค้าขายหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยใช้มาตรการการบังคับทางกฎหมาย			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
:: 30/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวตขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			



รายงานครั้งที่2



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 25/01/2566 :- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- ตรวจตรา ควบคุมไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด
พื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลงสะพานลอย /

รถไฟฟ้า

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจตรากวดขัน ผู้ค้า หาบเร่ แผงลอยเป็นประจำ โดยเฉพาะจุดกวดขันพิเศษ
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เคารพกฎหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสาธารณะ
ผลการดำเนินงาน : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/03/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติการกวดขัน ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด ได้แก่
ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/05/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์
วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะอาดในการเดินทางสัญจรของประชาชน

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด
เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่

ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด
เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ

ผลการดำเนินการ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/08/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย

ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน

ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่

ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนพื้นที่กวดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดการหาบเร่-แผงลอย เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-6778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการค้าขายหาบเร่-แผงลอยในสาธารณะเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวตลอดมา โดยให้ทุกสำนักงานเขต โดยฝ่ายเทศกิจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น จับกุมและปรับหรือส่งสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ดำเนินคดี เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการเคารพต่อกฎหมาย
- 2.2 พื้นที่เขตล้งชันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.3 จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดการละเมิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ควบคุมการค้าขายหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตล้งชัน โดยใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวาดล้างผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด - ตรวจตรา ควบคุมไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด พื้นที่กวาดล้างพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางมาสายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลงสะพานลอย / รถไฟฟ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจตรากวาดล้าง ผู้ค้า หาบเร่ แผงลอยเป็นประจำ โดยเฉพาะจุดกวาดล้างพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เคารพกฎหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ ผลการดำเนินงาน : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติการกวาดล้าง ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด ได้แก่ ผิวจราจร ทางมาสายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ ผลการดำเนินการ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

โดยควบคุมกวัดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรากวัดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่

ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวัดขันพิเศษ

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนพื้นที่กวัดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดการหาเร่-แผงลอย เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-6778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญรัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการค้าขายหาเร่-แผงลอยในที่สาธารณะเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด

กระทบต่อภาพลักษณ์และการใช้ทางเท้าในการสัญจรของประชาชน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวตลอดมา

โดยให้ทุกสำนักงานเขต โดยฝ่ายเทศกิจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น

จับกุมและปรับหรือส่งสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ดำเนินคดี เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการเคารพต่อกฎหมาย

2.2 พื้นที่เขตตลิ่งชันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.3 จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดการละเมิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ควบคุมการค้าขายหาเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวัดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่

ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวัดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาเร่ - แผงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

- ตรวจตรา ควบคุมไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

พื้นที่กวัดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ถิ่นจางราช ทางม้าลายหรือทางข้าม บ้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลงสะพานลอย /

รถไฟฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจตรากวัดขัน ผู้ค้า หาเร่ แผงลอยเป็นประจำ โดยเฉพาะจุดกวัดขันพิเศษ

เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เคารพกฎหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ

ผลการดำเนินงาน : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวัดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบตามหลักเกณฑ์

วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	โดยควบคุมกวัดชันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดชันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติการกวัดชัน ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดชันพิเศษโดยเด็ดขาด ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวัดชันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวัดชันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดชันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวัดชันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดชันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวัดชันพิเศษ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวัดชันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดชันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวัดชันพิเศษ ผลการดำเนินการ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวัดชันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวัดชันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดชันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรากวัดชันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดชันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวัดชันพิเศษ ผลการดำเนินงาน : ไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนพื้นที่กวัดชันพิเศษ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง