



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50210000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 128,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิไล พงษ์วรรณ โทร 6635

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การบริการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนจากทั่วประเทศอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดชุมชนหนาแน่น ไร้ระเบียบ เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การไม่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานจากทางราชการ เด็กเล็กขาดการดูแลเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพ อีกทั้งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดทักษะความรู้ และมีมือการทำงาน ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำหรือถูกเอาเปรียบอันเนื่องมาจากขาดความรู้ในขณะค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครนับวันจะสูงขึ้น งานหายากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

เพื่อให้ประชาชนมีแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้การให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของครอบครัวได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดฝึกอบรมของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ กลุ่มสตรี เยาวชน แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 3 วิชา
 1.1 วิชาการทำอาหาร และการทำขนม
1.2 วิชางานควิลท์
 1.3 วิชาสานเส้นพลาสติก
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิชาละ 25 คน/วัน จำนวน 36 วัน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : จัดกิจกรรมในงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19)		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19)		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 64,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19)		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19)		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 64,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50210000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 128,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิไล พงษ์วรรณ โทร 6635

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การบริการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนจากทั่วประเทศอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดชุมชนหนาแน่น ไร้ระเบียบ เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การไม่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานจากทางราชการ เด็กเล็กขาดการดูแลเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพ อีกทั้งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดทักษะความรู้ และมีมือการทำงาน ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำหรือถูกเอาเปรียบอันเนื่องมาจากขาดความรู้ในขณะค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครนับวันจะสูงขึ้น งานหายากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้การให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของครอบครัวได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดฝึกอบรมของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ กลุ่มสตรี เยาวชน แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 3 วิชา

1.1 วิชาการทำอาหาร และการทำขนม

1.2 วิชางานคริลท์

1.3 วิชาสานเส้นพลาสติก

2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิชาละ 25 คน/วัน จำนวน 36 วัน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/11/2563 : จัดกิจกรรมในงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 64,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/09/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 64,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50210000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 128,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิไล พงษ์วรรณ โทร 6635

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การบริการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนจากทั่วประเทศอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดชุมชนหนาแน่น ไร้ระเบียบ เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การไม่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานจากทางราชการ เด็กเล็กขาดการดูแลเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพ อีกทั้งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดทักษะความรู้ และมีมือการทำงาน ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำหรือถูกเอาเปรียบอันเนื่องมาจากขาดความรู้ในขณะค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครนับวันจะสูงขึ้น งานหายากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

เพื่อให้ประชาชนมีแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้การให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของครอบครัวได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดฝึกอบรมของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ กลุ่มสตรี เยาวชน แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 3 วิชา

1.1 วิชาการทำอาหาร และการทำขนม

1.2 วิชางานคริลท์

1.3 วิชาสานเส้นพลาสติก

2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิชาละ 25 คน/วัน จำนวน 36 วัน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : จัดกิจกรรมในงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 64,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/09/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 64,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50210000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 128,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิไล พงษ์วรรณ โทร 6635

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิฑูรย์ เทียงธรรม โทร 1512





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

การเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การบริการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนจากทั่วประเทศอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดชุมชนหนาแน่น ไร้ระเบียบ เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การไม่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานจากทางราชการ เด็กเล็กขาดการดูแลเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพ อีกทั้งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดทักษะความรู้ และมีมือการทำงาน ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำหรือถูกเอาเปรียบอันเนื่องมาจากขาดความรู้ในขณะค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครนับวันจะสูงขึ้น งานหายากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของครอบครัวได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดฝึกอบรมของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ กลุ่มสตรี เยาวชน แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 3 วิชา
 - 1.1 วิชาการทำอาหาร และการทำขนม
 - 1.2 วิชางานคริลท์
 - 1.3 วิชาสานเส้นพลาสติก
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิชาละ 25 คน/วัน จำนวน 36 วัน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : จัดกิจกรรมในงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	::			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 64,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 21/09/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 64,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

