



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทคนิคอาสาพาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50230000-3170

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร.ต.อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ โทร.5834

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีพื้นที่รับผิดชอบ 120 ตารางกิโลเมตร มีเส้นทางหลักและเส้นทางรองหลายสาย ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 16 โรงเรียน ตามถนนสายหลักและสายรอง มีปัญหาด้านการจราจร โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนต่างๆในช่วงเปิดภาคเรียน ซึ่งมีการรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด ก่อให้เกิดปัญหาจราจรและอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ แก่นักเรียนผู้ใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร
- เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร ออกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร ให้กับเด็กนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า เย็น ไม่น้อยกว่า 310 ครั้ง/คน/ปี บริเวณหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และหน้าสำนักงานเขต รวม

8 จุด ประกอบด้วย

1. โรงเรียนราชมนตรี
2. โรงเรียนวัดกำแพง
3. โรงเรียนวัดท่าข้าม
4. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
5. โรงเรียนศาลเจ้าหัวนุกูล
6. โรงเรียนวัดสะแกงาม
7. โรงเรียนวัดเลา
8. หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านจราจร

บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

จำนวน 8 นาย จำนวน 40+352 = 392 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ?พฤศจิกายน 2560

จำนวน เฉลี่ยคนละ 49

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านจราจร

บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

จำนวน 8 นาย จำนวน 392+304 = 696 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ?ธันวาคม 2560

จำนวน เฉลี่ยคนละ 87

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านจราจร

บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

จำนวน 8 นาย จำนวน 696+320 = 1016 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ?มกราคม 2561

จำนวน เฉลี่ยคนละ 127





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกด้านจราจร บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 นาย จำนวน 1016+320 = 1336 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ? กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน เฉลี่ยคนละ 167</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกด้านจราจร บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 นาย จำนวน 1336+336 = 1672 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ? มีนาคม 2561 จำนวน เฉลี่ยคนละ 209</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกด้านจราจร บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 นาย จำนวน 1672+36 = 1708 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ? เมษายน 2561 จำนวน เฉลี่ยคนละ 213</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกด้านจราจร บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 นาย จำนวน 1708+77(40) = 1825 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ? พฤษภาคม 2561 จำนวน เฉลี่ยคนละ 228</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกด้านจราจร บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 นาย จำนวน 1825+336 = 2161 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ? มิถุนายน 2561 จำนวน เฉลี่ยคนละ 270</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกด้านจราจร บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 นาย จำนวน 2161+320 = 2481 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ? กรกฎาคม 2561 จำนวน เฉลี่ยคนละ 310</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกด้านจราจร บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 นาย จำนวน 2481+352 = 2833 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ? สิงหาคม 2561 จำนวน เฉลี่ยคนละ 354</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 26/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกด้านจราจร บริเวณหน้าสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด และบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 นาย จำนวน 2833+320 = 3153 ครั้ง เฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม ? กันยายน 2561 จำนวน เฉลี่ยคนละ 395</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

