



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับสภาพแวดล้อมแก้ไขจุดเสี่ยง

รหัสโครงการ... : 50230000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ นิธิจรัสศรี โทร.5834

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความจำเป็นต้องมีการบูรณาการในการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เปลี่ยนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีการปลอดภัยและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากขึ้น
2. เพื่อมีการประสานงานมีส่วนร่วมภาครัฐและประชาชน
3. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายและไม่ประมาทตลอดเวลา
4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างประชาชนและเทศกิจมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2561 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้ คลองตาแพ		
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ , จัดเก็บวัชพืช , จัดเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการ		
	ฝ่ายเทศกิจ ดำรวจ ทหาร		
	ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษา (12 ธ.ค. 61)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2562 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด		
	อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 155 ครั้ง 1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2		
	2.บริเวณถนนเลียบริมทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมียม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี		
	3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52 4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2(เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)		
	5.ทำเทียบเรือเชิงสะพานสูง คลองพิทยาลงกรณ์ - พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ - ประชาสัมพันธ์ จุดเสี่ยงภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์2562 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด		
	อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1 ครั้ง 1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2		
	2.บริเวณถนนเลียบริมทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมียม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี		
	3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52		
	4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2 (เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)		
	5.ทำเทียบเรือเชิงสะพานสูง คลองพิทยาลงกรณ์		
	- พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ - ประชาสัมพันธ์ จุดเสี่ยงภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนกันยายน 2562 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดต่อแหลม
จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3
ครั้ง/จุด และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

