



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

รหัสโครงการ... : 50260000-3382

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวินัย กันภัย นางสาวกันยารัตน์ ศิริชัย 02 513 9947 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่จำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย ข้อมูลจากการรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2561

ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)พบว่าสถานที่ที่มีการพบเห็นคนสูบบุหรี่ และได้รับควันบุหรี่มือสองมากที่สุด คือ

พื้นที่ตลาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ พฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของผู้จำหน่ายยาสูบที่พบเห็นได้มากที่สุด คือ การแบ่งบุหรี่ขาย

และการขายบุหรี่ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ประกอบกับ บริษัทผู้ผลิตยาสูบได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และผู้หญิงให้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเพื่อหวังสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว

โดยจัดทำภาชนะบรรจุของบุหรี่ที่มีการโฆษณาแฝงแจกจ่ายให้กับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรุงแต่งกลิ่น รส

รูปแบบมวนและซองบุหรี่ที่มีความน่าสนใจการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

สอดคล้องตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการ

ที่จำหน่ายยาสูบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมรับรู้ปัญหา

ร่วมหาแนวทางการทำงานและร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นรูปธรรม โดยในปี 2562

สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เป็นพื้นที่ต้นแบบ

โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาสูบให้รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถานที่ราชการ สถานศึกษา

และสถานที่สาธารณะเพื่อจัดสถานที่ กำกับดูแลให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

จำกัดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูบบุหรี่ได้เข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

การดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในระยะแรกให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน

สำนักงานเขตจตุจักรจึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ปี 2563 เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

และสามารถเป็นแบบอย่างของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อขยายผลการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตจตุจักร

2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่เขตจตุจักร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อดำเนินการต่อเนื่องขยายผลในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนในพื้นที่เขตจตุจักร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำและขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำแผนการตรวจสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจตามแผนปฏิบัติการในสถานที่สาธารณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่าง?ขออนุมัติ?เปลี่ยน?รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่สามารถดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

