



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)

รหัสโครงการ... : 50260000-6567

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนเทพ จันทร์สาขา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีประชาชนอาศัยและประกอบอาชีพอยู่อย่างหนาแน่นและในปัจจุบันได้เกิดสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งนับวันได้ทวีความรุนแรงตามสถานการณ์และปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยต่างๆ ดังนั้นงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความรู้และจัดการฝึกอบรมในทางด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนทั่วไปและจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือสังคมและให้มีการเตรียมการป้องกันภัยในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตจตุจักร เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นอาคาร บริษัท โรงเรียน สถานราชการ และอาคารบ้านเรือนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันภัยต่างๆ อันอาจทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตั้งกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันช่วยเหลือ รวมถึงการพิทักษ์พื้นที่และบรรเทาภัยอันอาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน สำนักงานเขตจตุจักรจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพพร.) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเป็นการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- 2 เพื่อให้อาสาสมัครในพื้นที่เขตจตุจักรมีความรู้ ความเข้าใจ ในกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน ระวัง และบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยสามารถช่วยเหลือตนเอง หรือบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ
- 3 เพื่อเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติการกิจป้องกันภัยและบรรเทาภัย
- 4 เพื่อสร้างกลุ่มพลังมวลชนด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเขตจตุจักร และเป็นกำลังในการพัฒนาในด้านต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 เป้าหมายด้านปริมาณ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ได้กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยทำการฝึกอบรมเป็นเวลา 5 วัน แบบไม่พักค้าง

- 2 เป้าหมายด้านคุณภาพ

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตจตุจักร จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และมีความรู้ในด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้น

โดยสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดทำโครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2565 : ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2565 : ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภก.พิจารณาอีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/07/2565 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภก.พิจารณาอีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2565 : ฝ่ายปกครองนำเสนอโครงการฯให้สภก.พิจารณาอีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/09/2565 : ฝ่ายปกครองขอยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วตามหนังสือที่ กท6501/936 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

