



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุนการออกบ้านเลขที่ ลงสู่การลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50270000-2947

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภาพร บุรงค์ 025386702

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ถมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557 ของหน่วยงาน โดยนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักผังเมืองร่วมกับสำนักงานเขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตได้รับตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ฝ่ายทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จึงส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขที่สปรประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค
- 2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
- 3 เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน
- 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารและการกำหนดจุดเลขที่สปรประจำบ้านเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร
- 2 กำหนดบ้านเลขที่และออกเลขที่สปรประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลัง และนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 20/10/2559

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2559 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2559 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2560

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2560 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงเลขหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 จำนวน 22 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 19 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 41 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 10 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 45 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างในระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านโดยทำเอกสารสรุปรายงานส่งสำนักผังเมืองทุกเดือน การลงทะเบียนหมายประจำบ้านให้ตรงกับตำแหน่งฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 จำนวน 48 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

