



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50280000-3384

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 30,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอภิรตี แสงสุข โทร. 6280

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การทำเกษตรกรรมไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากมีศัตรูพืชหลายชนิด เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมหันมาใช้

ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชทำให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร เมื่อประชาชนบริโภค ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา

เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภค

ผักปลอดภัยในโรงเรียน และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนกลุ่มการทำงานและพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเกษตร ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สร้างประสบการณ์ตรง

ให้นักเรียนแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน และสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงจัดทำโครงการเกษตรปลอดภัยขึ้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) โรงเรียนวัดนวลจันทร์ และโรงเรียนแย้มจาดวิชชาอนุสรณ์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นในโรงเรียนสังกัด

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการทำงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร

4. เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยการนำผลผลิตผักปลอดภัยไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1. มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน

2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูเกษตร นักเรียนและคนสวน เข้าร่วมโครงการ

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนของกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้วิชาการเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

2. ครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถือเป็นการปลูกฝังค่านิยม

ที่ถูกต้องให้แก่สังคม

3. กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านจัดการเรียนการสอนวิชาการเกษตรอย่างครบวงจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการของโรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : โครงการของโรงเรียนได้รับการอนุมัติ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 5,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : โรงเรียนจัดซื้อวัสดุตามโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 07/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

