



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รหัสโครงการ... : 50290000-3295

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยูสุรี หะมะ โทร 7207

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จำนวน 1 โครงการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 12/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณากิจกรรม และรอความชัดเจนจากสำนักงาน ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากสำนักงานก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบกิจกรรมโดยการให้แต่ละฝ่ายเสนอภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 เพื่อส่งสำนักงาน ก.ก.ให้ทันในวันที่ 15 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : สำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการคัดเลือกพิจารณาโครงการนวัตกรรมของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ซึ่งได้เสนอโครงการนวัตกรรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเขตสาทร ด้วย BMA GIS PORTAL

และได้ส่งผลการคัดเลือกไปยังสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 6801/264 ลว. 15 มกราคม 2564 เรื่อง

การดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(องค์ประกอบที่ 4)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : ผลการพิจารณาถ่วงดุลโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 สำหรับสำนักงานเขตสาทร ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ด้วยการเสนอโครงการ นวัตกรรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเขตสาทร

ด้วย BMA GIS Portal ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

มีมติให้โครงการนวัตกรรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเขตสาทร ด้วย BMA GIS PORTAL สำนักงานเขตสาทร ผ่านการพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ดำเนินการตามแผนงาน โดยขณะนี้ได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องในการจัดทำนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 :

สำรวจขอบเขตของข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบแบบสอบถามเชิงภูมิสารสนเทศออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : เริ่มลงพื้นที่เพื่อจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านเครื่องมือที่ Survey 123 ประมาณร้อยละ 50 ของเป้าหมายข้อมูลทั้งหมด

และได้ออกแบบนวัตกรรมและการใช้เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนมิถุนายน 2564 มีการใช้ข้อมูลมาเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน เช่น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เมื่อครั้งแจกลูกยังชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้เข้าใช้ข้อมูลโดยการเลือกคุณสมบัติของข้อมูลที่จะระบุความต้องการของแต่ละบุคคลได้เป็นการเฉพาะทำให้ตั้งข้อมูลได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ

รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/07/2564 : ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 มีการใช้ข้อมูลมาเพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนสิงหาคม 2564 มีการใช้ข้อมูลมาเพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : โดยสรุปจากการดำเนินงาน		
	การพัฒนานวัตกรรม		
	โครงการนวัตกรรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเขตสาทร ด้วย BMA GIS PORTAL		
	1. ดำเนินการศึกษา รวบรวมปัญหาและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตสาทร		
	2. ดำเนินการสำรวจขอบเขตของข้อมูลที่เป็น ในการพัฒนาฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการหรือการจัดสวัสดิการอื่น ๆ		
	3. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบแบบสอบถามเชิงภูมิสารสนเทศออนไลน์ พร้อมลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล		
	การนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย		
	สำนักงานเขตสาทรดำเนินการสนับสนุนฐานข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนพื้นที่เขตสาทร		
	1. (4 มิ.ย.64) นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่มอบสิ่งของและเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ครัวเรือนที่มีผู้ช่วยติดเตียง		
	จำนวนทั้งสิ้น 64 ราย		
	2. (14 มิ.ย.64) วัดยานนาวา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้สูงอายุป่วย ติดเตียง จำนวนทั้งสิ้น 64 ราย		
	3. (25 มิ.ย.64) วัดยานนาวา และ บจ.ดอกบัวคู้ มอบถุงยังชีพ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียง จำนวนทั้งสิ้น 64 ราย		
	4. (15 ? 30 ก.ค.64) ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต่ใจฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง		
	ลงพื้นที่บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียง จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย		
	5. มอบคำปรึกษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการรักษาพยาบาลให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียงในชุมชนพื้นที่		
	เขตสาทร จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

