



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

รหัสโครงการ... : 50290000-7070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 183,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์ภัฏ วงศ์รัตนธรรม (0882264538)

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากจะอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่นแออัด วิถีชีวิต

และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

□□สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีประสิทธิภาพ

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่เขตสาทร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่เขตสาทรอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตสาทรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีประสิทธิภาพ□

๒.๒ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อให้พื้นที่เขตสาทรเป็นพื้นที่ปลอดยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในชุมชนที่จดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 24 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 16/11/2564 :

เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้อำนวยการเขต

2. จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 - เดือนพฤษภาคม 2565

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 44 (3 ม.ค. ? 6 พ.ย. 64) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 26 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 34.33

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/12/2564 :

การดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม

1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 8 ครั้ง

2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 8 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 48 (3 ม.ค. ? 27 พ.ย. 64) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 27 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 35.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/01/2565 :

การดำเนินโครงการ เดือน มกราคม

1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 12 ครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 12 ครั้ง          ***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 2 (2 ม.ค. ? 15 ม.ค.65) ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อัตราป่วย 0.00          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/02/2565 :</p> <p>การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 24 ครั้ง</li> <li>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 22 ครั้ง</li> <li>3. สรุปสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 6 (2 ม.ค. ? 12 ก.พ.65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 2.70 คน/ประชากรแสนคน</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 59,680 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/03/2565 :</p> <p>การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 35 ครั้ง</li> <li>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 33 ครั้ง</li> <li>3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1</li> </ol> <p>ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 4,400 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลาย เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 23,320 บาท</li> </ol> <p>***สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 8 (2 ม.ค. ? 26 ก.พ.65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 2.70 คน/ประชากรแสนคน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 27,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/04/2565 :</p> <p>การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 57 ครั้ง</li> <li>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 53 ครั้ง</li> <li>3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1</li> </ol> <p>ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 8,000 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลาย เดือน มีนาคม 2565 เป็นเงิน 46,640 บาท</li> </ol> <p>***สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 15 (2 ม.ค. ? 16 เม.ย. 65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 ราย อัตราป่วย 6.76 คน/ประชากรแสนคน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 54,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/05/2565 :</p> <p>การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 72 ครั้ง</li> <li>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 72 ครั้ง</li> <li>3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1</li> </ol> <p>ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนเมษายน 2565 เป็นเงิน 6,000 บาท และเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 1,600 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลาย เดือน เมษายน 2565 เป็นเงิน 29,680 บาท และเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 2,120 บาท</li> </ol> <p>***สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 19 (2 ม.ค. ? 14 พ.ค. 65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 ราย อัตราป่วย 6.76 คน/ประชากรแสนคน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 93,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/06/2565 :</p> <p>การดำเนินโครงการ เดือน มิถุนายน</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

รหัสโครงการ... : 50290000-7070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 183,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์ภัฏ วงศ์รัตนธรรม (0882264538)

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากจะอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่นแออัด วิถีชีวิต

และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

□□สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระยะยาวของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระยะยาวของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทรอย่างยั่งยืน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตสาทรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาวของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่□

๒.๒ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

๒.๓ เพื่อให้พื้นที่เขตสาทรเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนในชุมชนที่จดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 24 ชุมชน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/11/2564 :

เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้อำนวยการเขต

2. จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 - เดือนพฤษภาคม 2565

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 44 (3 ม.ค. ? 6 พ.ย. 64) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 26 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 34.33

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/12/2564 :

การดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม

1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 8 ครั้ง

2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 8 ครั้ง

\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 48 (3 ม.ค. ? 27 พ.ย. 64) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 27 คน

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 35.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/01/2565 :

การดำเนินโครงการ เดือน มกราคม

1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 12 ครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่4
2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 12 ครั้ง  
 \*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 2 (2 ม.ค. ? 15 ม.ค.65) ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อัตราป่วย 0.00  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/02/2565 :  
 การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์  
 1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 24 ครั้ง  
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 22 ครั้ง  
 3. สรุปสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 6 (2 ม.ค. ? 12 ก.พ.65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 2.70 คน/ประชากรแสนคน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 59,680 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/03/2565 :  
 การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม  
 1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 35 ครั้ง  
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 33 ครั้ง  
 3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1  
 ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 4,400 บาท  
 4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 23,320 บาท  
 \*\*\*สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 8 (2 ม.ค. ? 26 ก.พ.65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 2.70 คน/ประชากรแสนคน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 27,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/04/2565 :  
 การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน  
 1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 57 ครั้ง  
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 53 ครั้ง  
 3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1  
 ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 8,000 บาท  
 4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย เดือน มีนาคม 2565 เป็นเงิน 46,640 บาท  
 \*\*\*สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 15 (2 ม.ค. ? 16 เม.ย. 65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 ราย อัตราป่วย 6.76 คน/ประชากรแสนคน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 54,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/05/2565 :  
 การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม  
 1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 72 ครั้ง  
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 72 ครั้ง  
 3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1  
 ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนเมษายน 2565 เป็นเงิน 6,000 บาท และเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 1,600 บาท  
 4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย เดือน เมษายน 2565 เป็นเงิน 29,680 บาท และเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 2,120 บาท  
 \*\*\*สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 19 (2 ม.ค. ? 14 พ.ค. 65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 ราย อัตราป่วย 6.76 คน/ประชากรแสนคน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 93,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 27/06/2565 :  
 การดำเนินโครงการ เดือน มิถุนายน  
 สรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

รหัสโครงการ... : 50290000-7070 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 183,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์ภัฏ วงศ์รัตนธรรม (0882264538) ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากจะอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่นแออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทรอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตสาทรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
- ๒.๒ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
- ๒.๓ เพื่อให้พื้นที่เขตสาทรเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในชุมชนที่จัดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 24 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 16/11/2564 :  
เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้อำนวยการเขต
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 - เดือนพฤษภาคม 2565  
\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 44 (3 ม.ค. ? 6 พ.ย. 64) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 26 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 34.33

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/12/2564 :  
การดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม

1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 8 ครั้ง
2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 8 ครั้ง  
\*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 48 (3 ม.ค. ? 27 พ.ย. 64) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 27 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 35.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/01/2565 :  
การดำเนินโครงการ เดือน มกราคม

1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 12 ครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 12 ครั้ง          ***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 2 (2 ม.ค. ? 15 ม.ค.65) ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อัตราป่วย 0.00          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/02/2565 :</p> <p>การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 24 ครั้ง</li> <li>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 22 ครั้ง</li> <li>3. สรุปสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 6 (2 ม.ค. ? 12 ก.พ.65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 2.70 คน/ประชากรแสนคน</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 59,680 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/03/2565 :</p> <p>การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 35 ครั้ง</li> <li>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 33 ครั้ง</li> <li>3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1</li> </ol> <p>ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 4,400 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 23,320 บาท</li> </ol> <p>***สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 8 (2 ม.ค. ? 26 ก.พ.65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 2.70 คน/ประชากรแสนคน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 27,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/04/2565 :</p> <p>การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 57 ครั้ง</li> <li>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 53 ครั้ง</li> <li>3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1</li> </ol> <p>ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 8,000 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย เดือน มีนาคม 2565 เป็นเงิน 46,640 บาท</li> </ol> <p>***สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 15 (2 ม.ค. ? 16 เม.ย. 65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 ราย อัตราป่วย 6.76 คน/ประชากรแสนคน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 54,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/05/2565 :</p> <p>การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 72 ครั้ง</li> <li>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 72 ครั้ง</li> <li>3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1</li> </ol> <p>ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนเมษายน 2565 เป็นเงิน 6,000 บาท และเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 1,600 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย เดือน เมษายน 2565 เป็นเงิน 29,680 บาท และเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 2,120 บาท</li> </ol> <p>***สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 19 (2 ม.ค. ? 14 พ.ค. 65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 ราย อัตราป่วย 6.76 คน/ประชากรแสนคน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 93,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/06/2565 :</p> <p>การดำเนินโครงการ เดือน มิถุนายน</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

รหัสโครงการ... : 50290000-7070 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 183,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์ภัฏ วงศ์รัตนธรรม (0882264538) ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากจะอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่นแออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคได้ตามเป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

□□สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทรอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตสาทรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่□
- ๒.๒ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
- ๒.๓ เพื่อให้พื้นที่เขตสาทรเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในชุมชนที่จดทะเบียนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 24 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 16/11/2564 :
- เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้อำนวยการเขต
  2. จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 - เดือนพฤษภาคม 2565
- \*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 44 (3 ม.ค. ? 6 พ.ย. 64) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 26 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 34.33
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 22/12/2564 :
- การดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม
1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 8 ครั้ง
  2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 8 ครั้ง
- \*\*\*จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 48 (3 ม.ค. ? 27 พ.ย. 64) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 27 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 35.65
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/01/2565 :
- การดำเนินโครงการ เดือน มกราคม
1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 12 ครั้ง



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 12 ครั้ง          ***จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 2 (2 ม.ค. ? 15 ม.ค.65) ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อัตราป่วย 0.00          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>24/02/2565 :          การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์          1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 24 ครั้ง          2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 22 ครั้ง          3. สรุปสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 6 (2 ม.ค. ? 12 ก.พ.65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 2.70 คน/ประชากรแสนคน          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 59,680 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>24/03/2565 :          การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม          1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 35 ครั้ง          2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 33 ครั้ง          3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1          ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 4,400 บาท          4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 23,320 บาท          ***สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 8 (2 ม.ค. ? 26 ก.พ.65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 2.70 คน/ประชากรแสนคน          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 27,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>25/04/2565 :          การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน          1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 57 ครั้ง          2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 53 ครั้ง          3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1          ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 8,000 บาท          4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย เดือน มีนาคม 2565 เป็นเงิน 46,640 บาท          ***สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 15 (2 ม.ค. ? 16 เม.ย. 65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 ราย อัตราป่วย 6.76 คน/ประชากรแสนคน          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 54,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>25/05/2565 :          การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม          1. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีพาหะเกิดจากยุง จำนวน 72 ครั้ง          2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 72 ครั้ง          3. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1          ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเดือนเมษายน 2565 เป็นเงิน 6,000 บาท และเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 1,600 บาท          4. เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย เดือน เมษายน 2565 เป็นเงิน 29,680 บาท และเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 2,120 บาท          ***สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่ 19 (2 ม.ค. ? 14 พ.ค. 65) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 ราย อัตราป่วย 6.76 คน/ประชากรแสนคน          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 93,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>27/06/2565 :          การดำเนินโครงการ เดือน มิถุนายน          สรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

