



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

รหัสโครงการ... : 50300000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑารักษ์ วสุกาญจน์ 5909

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสั่งการควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน และอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 รุ่น เพื่อนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อันจะเป็นกำลังสนับสนุนที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อยามเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางคอแหลมเป็นหลักสูตรหลัก (ไม่พักค้าง) รุ่นที่ 19 เป็นเวลา 5 วัน โดยในหลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และผ่านการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
- 2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทันที่ตามแนวทางของทางราชการ
- 2.3 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 19 จำนวน 50 คน โดยรับสมัครจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

- (1) ประชาชน จำนวน 50 คน
- (2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

3.2 ด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : กำลังกำหนดแผนเพื่ออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างรอผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงนาม และมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบว่าสำนักงานเขตกำลังจะการอบรมอปพร.หลักสูตรหลัก เพื่อรับสมาชิกใหม่ๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย ไม่สามารถรวมตัวกันได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางคอแหลม ครั้งที่ 2/2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิก		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เตรียมจัดซื้อวัสดุ

เตรียมจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดการฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) กลับสู่ภาวะปกติ		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2564 : จากสถานการณ์โควิด 19 กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงสุด ไม่สามารถรวมตัวกัน หรือจัดอบรม จัดประชุมได้		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2564 : ได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการฯ ตามหนังสือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่กท 1803/830 ลงวันที่ 17 มิ.ย.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

รหัสโครงการ... : 50300000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจตุรัส วสุกาญจน์ 5909

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสั่งการควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน และอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 รุ่น เพื่อนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อันจะเป็นกำลังสนับสนุนที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อยามเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางคอแหลมเป็นหลักสูตรหลัก (ไม่พักค้าง) รุ่นที่ 19 เป็นเวลา 5 วัน โดยในหลักสูตรประกอบด้วย การบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และผ่านการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
- 2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทันทั่วทั้งที่ ตามแนวทางของทางราชการ
- 2.3 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 19 จำนวน 50 คน

โดยรับสมัครจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

(1) ประชาชน จำนวน 50 คน

(2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน

3.2 ด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการอบรมตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 26/10/2563 : กำหนดแผนเพื่ออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างรอผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงนาม		
	และมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบว่าสำนักงานเขตกำลังจะการอบรมอปพร.หลักสูตรหลัก เพื่อรับสมาชิกใหม่ๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/01/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/02/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย ไม่สามารถรวมตัวกันได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/02/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางคอแหลม ครั้งที่ 2/2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกเตรียมจัดซื้อวัสดุ เตรียมจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดการฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) กลับสู่ภาวะปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/05/2564 : จากสถานการณ์โควิด 19 กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงสุด ไม่สามารถรวมตัวกัน หรือจัดอบรม จัดประชุมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการฯ ตามหนังสือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่กท 1803/830 ลงวันที่ 17 มิ.ย.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

รหัสโครงการ... : 50300000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑารักษ์ วสุกาญจน์ 5909

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสั่งการควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 รุ่น เพื่อนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อันจะเป็นกำลังสนับสนุนที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อยามเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางคอแหลมเป็นหลักสูตรหลัก (ไม่พักค้าง) รุ่นที่ 19 เป็นเวลา 5 วัน โดยในหลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และผ่านการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
- 2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทันที ตามแนวทางของทางราชการ
- 2.3 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 19 จำนวน 50 คน

โดยรับสมัครจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

(1) ประชาชน จำนวน 50 คน

(2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

3.2 ด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯผ่านการอบรมตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 19 จำนวน 50 คน โดยรับสมัครจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

- (1) ประชาชน จำนวน 50 คน
- (2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ □ จำนวน 10 คน

3.2 ด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : กำลังกำหนดแผนเพื่ออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างรอผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงนาม และมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบว่าสำนักงานเขตกำลังจะการอบรมอปพร.หลักสูตรหลัก เพื่อรับสมาชิกใหม่ๆ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid 19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย ไม่สามารถรวมตัวกันได้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางคอแหลม ครั้งที่ 2/2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิก			
	เตรียมจัดซื้อวัสดุ			
	เตรียมจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดการฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) กลับสู่ภาวะปกติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : จากสถานการณ์โควิด 19 กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงสุด ไม่สามารถรวมตัวกัน หรือจัดอบรม จัดประชุมได้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการฯ ตามหนังสือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่กท 1803/830 ลงวันที่ 17 มิ.ย.64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

