



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น

รหัสโครงการ... : 50300000-3377

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุชี รุจาคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจประเทศไทยมีการชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า การปรับขึ้นราคาสินค้า ราคาแก๊ส ราคาน้ำมันแพง ค่าโดยสารประจำทางขึ้นราคา ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ

การพึ่งพาตนเองได้ของประชาชนโดยไม่เป็นการด้านรายจ่ายของภาครัฐ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ประชาชนที่มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถพัฒนางานในอาชีพของตน

เป็นการเพิ่มรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต จะสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

ช่วยแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจของครอบครัวและภาครัฐ

กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ

เพื่อให้แรงงานมีความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สำนักงานเขตบางคอแหลม

ตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจและความสำคัญของยกระดับมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่นขึ้น

เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันวิชาชีพ เป็นการเปิดตลาดวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ให้ประชาชนสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นการส่งเสริมแนวทางเลือกอาชีพใหม่ๆ เพราะแรงงานที่มีศักยภาพ จะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้

ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสามารถนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเปิดให้ตลาดวิชาชีพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพใหม่ ๆ และเสริมสร้างความมั่นใจในวิชาชีพให้กับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

2.3 เพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม 2.4

เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน แบ่งเบาภาระของครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม รู้จักสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ

3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนารายวาสุทุกหลักสูตร สามารถพัฒนาวิชาชีพ และมีความมั่นใจในวิชาชีพที่เข้ารับการฝึก จำนวน 800 คน

3.3 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 320 คน

3.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนารายวาสุทุกหลักสูตร มีงานทำ มีรายได้ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางหลักเกณฑ์การให้คะแนนและกติกาการแข่งขัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : ประชาสัมพันธ์โครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 21/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 23/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม ตามหนังสือที่ กท 6910/1127 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น

รหัสโครงการ... : 50300000-3377

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุชชี รุจาคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจประเทศไทยมีการชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า การปรับขึ้นราคาสินค้า ราคาแก๊ส ราคาน้ำมันแพง ค่าโดยสารประจำทางขึ้นราคา ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ

การพึ่งพาตนเองได้ของประชาชนโดยไม่เป็นภาระด้านรายจ่ายของภาครัฐ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ประชาชนที่มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถพัฒนางานในอาชีพของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต จะสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ช่วยแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจของครอบครัวและภาครัฐ

กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อให้แรงงานมีความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สำนักงานเขตบางคอแหลม ตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจและความสำคัญของยกระดับมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่นขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันวิชาชีพ เป็นการเปิดตลาดวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ให้ประชาชนสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการส่งเสริมแนวทางเลือกอาชีพใหม่ๆ เพราะแรงงานที่มีศักยภาพ จะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสามารถนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเปิดให้ตลาดวิชาชีพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพใหม่ ๆ และเสริมสร้างความมั่นใจในวิชาชีพให้กับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
- 2.3 เพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม
- 2.4 เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน แบ่งเบาภาระของครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม รู้จักสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ
- 3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุกหลักสูตร สามารถพัฒนาวิชาชีพ และมีความมั่นใจในวิชาชีพที่เข้ารับการฝึก จำนวน 800 คน
- 3.3 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 320 คน
- 3.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุกหลักสูตร มีงานทำ มีรายได้ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางหลักเกณฑ์การให้คะแนนและกติกาการแข่งขัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/03/2564 : ประชาสัมพันธ์โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม ตามหนังสือที่ กท 6910/1127 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น

รหัสโครงการ... : 50300000-3377

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุชี รุจาคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจประเทศไทยมีการชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า การปรับขึ้นราคาสินค้า ราคาแก๊ส ราคาน้ำมันแพง ค่าโดยสารประจำทางขึ้นราคา ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ

การพึ่งพาตนเองได้ของประชาชนโดยไม่เป็นภาระด้านรายจ่ายของภาครัฐ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ประชาชนที่มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถพัฒนางานในอาชีพของตน

เป็นการเพิ่มรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต จะสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

ช่วยแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจของครอบครัวและภาครัฐ

กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ

เพื่อให้แรงงานมีความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สำนักงานเขตบางคอแหลม

ตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจและความสำคัญของยกระดับมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่นขึ้น

เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันวิชาชีพ เป็นการเปิดตลาดวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ให้ประชาชนสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นการส่งเสริมแนวทางเลือกอาชีพใหม่ๆ เพราะแรงงานที่มีศักยภาพ จะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้

ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสามารถนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเปิดให้ตลาดวิชาชีพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพใหม่ ๆ และเสริมสร้างความมั่นใจในวิชาชีพให้กับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

2.3 เพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม

2.4 เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน แบ่งเบาภาระของครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.1 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม รู้จักสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ
- 3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพวัดจระเข้ยาวาสทุกหลักสูตร สามารถพัฒนาวิชาชีพ และมีความมั่นใจในวิชาชีพที่เข้ารับการฝึก จำนวน 800 คน
- 3.3 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 320 คน
- 3.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพวัดจระเข้ยาวาสทุกหลักสูตร มีงานทำ มีรายได้ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางหลักเกณฑ์การให้คะแนนและกติกากการแข่งขัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ประชาสัมพันธ์โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม ตามหนังสือที่ กท 6910/1127 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
รหัสโครงการ... : 50300000-3377	งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุชชี รุจาคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจประเทศไทยมีการชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก ราคาดินค้าจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า การปรับขึ้นราคาสินค้า ราคาแก๊ส ราคาน้ำมันแพง ค่าโดยสารประจำทางขึ้นราคา ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ

การพึ่งพาตนเองได้ของประชาชนโดยไม่เป็นภาระด้านรายจ่ายของภาครัฐ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ประชาชนที่มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถพัฒนางานในอาชีพของตน เป็นการเพิ่มรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต จะสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ช่วยแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจของครอบครัวและภาครัฐ

กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้แรงงานมีความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สำนักงานเขตบางคอแหลม ตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจและความสำคัญของยกระดับมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่นขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันวิชาชีพ เป็นการเปิดตลาดวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ให้ประชาชนสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นการส่งเสริมแนวทางเลือกอาชีพใหม่ ๆ เพราะแรงงานที่มีศักยภาพ จะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสามารถนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเปิดให้ตลาดวิชาชีพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพใหม่ ๆ และเสริมสร้างความมั่นใจในวิชาชีพให้กับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
- 2.3 เพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม2.4 เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน แบ่งเบาภาระของครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม รู้จักสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ
- 3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรยาวาสทุกหลักสูตร สามารถพัฒนาวิชาชีพ และมีความมั่นใจในวิชาชีพที่เข้ารับการฝึก จำนวน 800 คน
- 3.3 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 320 คน
- 3.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรยาวาสทุกหลักสูตร มีงานทำ มีรายได้ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางหลักเกณฑ์การให้คะแนนและกติกากการแข่งขัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ประชาสัมพันธ์โครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม ตามหนังสือที่ กท 6910/1127 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





.....

