



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50300000-3382

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์วิชาการเขตบางคอแหลม จัดตั้งเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะและประสบการณ์ นำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อได้เข้าสู่ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกันทุกระดับ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตบางคอแหลมให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

๒.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๓.๑ ด้านปริมาณ

๓.๑.๑ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

๓.๒ ด้านคุณภาพ

๓.๒.๑ ศูนย์วิชาการเขตบางคอแหลม สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

๓.๒.๒ สามารถยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ใกล้เคียงกัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการและรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการและรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้)

รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50300000-3382

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวารุณี นนท์เหล่าพล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์วิชาการเขตบางคอแหลม จัดตั้งเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะและประสบการณ์ นำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อได้เข้าสู่ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกันทุกระดับ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตบางคอแหลมให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

๒.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๓.๑ ด้านปริมาณ

๓.๑.๑ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

๓.๒ ด้านคุณภาพ

๓.๒.๑ ศูนย์วิชาการเขตบางคอแหลม สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

๓.๒.๒ สามารถยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ใกล้เคียงกัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2563 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการและรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการและรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

(ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

(ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้)

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดการประชุมหรือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

(ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 22/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีภาวะอย่างรุนแรง

จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50300000-3382

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรุณี นนท์เหล่าพล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์วิชาการเขตบางคอแหลม จัดตั้งเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะและประสบการณ์ นำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อได้เข้าสู่ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกันทุกระดับ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตบางคอแหลมให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

๒.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๓.๑ ด้านปริมาณ

๓.๑.๑ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

๓.๒ ด้านคุณภาพ

๓.๒.๑ ศูนย์วิชาการเขตบางคอแหลม สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

๓.๒.๒ สามารถยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ใกล้เคียงกัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2563 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการและรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการและรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 22/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบอบการระบาดรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้			: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50300000-3382

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรุณี นนท์เหล้าพล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์วิชาการเขตบางคอแหลม จัดตั้งเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะและประสบการณ์ นำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อได้เข้าสู่ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกันทุกระดับ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตบางคอแหลมให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

๒.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๓.๑ ด้านปริมาณ

๓.๑.๑ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

๓.๒ ด้านคุณภาพ

๓.๒.๑ ศูนย์วิชาการเขตบางคอแหลม สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

๓.๒.๒ สามารถยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ใกล้เคียงกัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2563 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการและรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการและรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 21/01/2564 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดการประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบอบอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

