



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดระเบียบการค้าหาแร่-แมงกานีส

รหัสโครงการ... : 50330000-3310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน ทำให้จำนวนประชากรที่เข้ามาอาศัยแสวงหาโอกาสของชีวิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี อย่างรวดเร็ว ประเด็นหาแร่แมงกานีสบนทางเท้าจึงกลายมาเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง เป็นวาระที่ทางผู้บริหารของกรุงเทพมหานครต้องเข้ามาบริหารจัดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมากขึ้น

ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชากรทั้งหมดของชาวกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถสรุปได้คือ

ปัญหาการด้านสัญจรไปมาของประชาชนและยานยนต์ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด กล่าวคือปัญหาหาแร่แมงกานีสกีดขวางทางเท้าและถนนสาธารณะ

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากก่อให้เกิดความสกปรกแก่ทางเท้าและถนนสาธารณะ

การจะใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุขที่ทำได้ยาก หากมีโรคติดต่อเกิดขึ้น ผู้ค้าหาแร่และแมงกานีสจะเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากการวางของเกะกีดขวางทางเท้าและถนนสาธารณะ ขาดระเบียบวินัย

ไม่ส่งเสริมความเจริญด้านวัฒนธรรมของประเทศ ปัญหาด้านการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่ยุติธรรม

เมื่อเทียบกับผู้ทำการค้าในร้านค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะหาแร่แมงกานีสใช้ทุนน้อย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ น้อยกว่าจึงสามารถขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าร้านค้าโดยทั่วไปด้วย ปัญหาด้านการเอาอย่างกันในการปฏิบัติผิดกฎหมาย กล่าวคือร้านค้าต่างๆ

ริมทางเท้าจะพยายามวางสินค้าของตนล้ำเข้าไปสู่ทางเท้า เพื่อเสนอขายสินค้า และกีดกันผู้แข่งขันที่เป็นหาแร่แมงกานีส ปัญหาด้านการทำให้สังคมทั่วไป

มองเจ้าหน้าที่ไปทางลบ เช่น การกวดขัน ผู้ค้าหาแร่แมงกานีสจะถูกมองไปในแง่ร้ายแก่ผู้ที่มีฐานะเสียเปรียบทางสังคม หรือมีฐานะยากจน หรือโหดร้ายทารุณ

รังแกประชาชนผู้ทำมาหากินสุจริต ทำให้กรุงเทพมหานครต้องจัดทำนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ

ในที่หรือทางสาธารณะรुकล้ำผิวการจราจร ทั้งถนนและทางเดินเท้า ปัญหาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม และประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อจัดพื้นที่สำหรับแก้ปัญหากลุ่มผู้ค้า ทั้งระยะสั้นที่เป็นพื้นที่ในจุดผ่อนผันและโครงการในพื้นที่จัดสรรให้ใหม่ในระยะยาว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการกวดขันดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด มิให้มีการตั้งวางจำหน่าย สินค้าออกจุดผ่อนผัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม และประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม
2. ดำเนินการจัดให้ผู้ค้าหาแร่-แมงกานีสในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาแร่- แมงกานีสของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลจุดทำการค้าหาแร่-แมงกานีสที่อนุญาตให้ทำการค้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลจุดทำการค้าหาแร่-แมงกานีสที่อนุญาตให้ทำการค้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลจุดทำการค้าหาแร่-แมงกานีสที่อนุญาตให้ทำการค้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาแร่-แมงกานีส ระยะที่ 1 ดังนี้		
	? หน่วยงานการกสิกรไทย สาขาคลองเตย		
	? ปากซอยไผ่ลิงใต้ ถนนพระราม 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาแร่-แมงกานีส ระยะที่ 2 ดังนี้		
	? ปากซอยอรรถกวี (ฝั่งศูนย์ BMW) พระราม 4		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	? หน้าก่อสร้างโทรศัพท์ ถนนพระราม 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 31/05/2566 : จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ตามแผนแล้วเสร็จ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 31/07/2566 : จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ตามแผนแล้วเสร็จ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการจัดระเบียบการค้าหาบเร่แผงลอย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดระเบียบการค้าหาบเร่แผงลอย

รหัสโครงการ... : 50330000-3310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ รักดี

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน ทำให้จำนวนประชากรที่เข้ามาอาศัยแสวงหาโอกาสของชีวิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี อยากรวดเร็ว ประเด็นหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าจึงกลายมาเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง เป็นวาระที่ทางผู้บริหารของกรุงเทพมหานครต้องเข้ามาบริหารจัดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมากขึ้น

ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชากรทั้งหมดของชาวกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถสรุปได้คือ

ปัญหาการด้านสัญจรไปมาของประชาชนและยานยนต์ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด กล่าวคือปัญหาหาบเร่แผงลอยกีดขวางทางเท้าและถนนสาธารณะ

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากก่อให้เกิดความสกปรกทางเท้าและถนนสาธารณะ

การจะใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุขก็ทำได้ยาก หากมีโรคติดต่อเกิดขึ้น ผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยจะเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากการวางของเกะกะกีดขวางทางเท้าและถนนสาธารณะ ขาดระเบียบวินัย

ไม่ส่งเสริมความเจริญด้านวัฒนธรรมของประเทศ ปัญหาด้านการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่ยุติธรรม

เมื่อเทียบกับผู้ทำการค้าในร้านค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะหาบเร่แผงลอยใช้ทุนน้อย ค่าใช้จ่ายต่างๆ น้อยกว่าจึงสามารถขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าร้านค้าโดยทั่วไปด้วย ปัญหาด้านการเอาอย่างกันในการปฏิบัติกฎหมาย กล่าวคือร้านค้าต่างๆ

ริมทางเท้าจะพยายามวางสินค้าของตนเข้าไปสู่ทางเท้า เพื่อเสนอขายสินค้า และกีดกันผู้แข่งขันที่เป็นหาบเร่แผงลอย ปัญหาด้านการทำให้สังคมทั่วไป

มองเจ้าหน้าที่ไปทางลบ เช่น การกวดขัน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจะถูกมองไปในแง่ร้ายแก่ผู้ที่มีฐานะเสียเปรียบทางสังคม หรือมีฐานะยากจน หรือโหดร้ายทารุณ

รังแกประชาชนผู้ทำมาหากินสุจริต ทำให้กรุงเทพมหานครต้องจัดทำนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ

ในที่หรือทางสาธารณะรुकถ้ามีการจราจร ทั้งถนนและทางเดินเท้า ปัญหาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม และประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อจัดพื้นที่สำหรับแก้ปัญหากลุ่มผู้ค้า ทั้งระยะสั้นที่เป็นพื้นที่ในจุดผ่อนผันและโครงการในพื้นที่จัดสรรให้ใหม่ในระยะยาว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการกวดขันดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด มิให้มีการตั้งวางจำหน่าย สินค้าออกจุดผ่อนผัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม และประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม
2. ดำเนินการจัดให้ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ



รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลจุดทำการค้าหาบเร่-แผงลอยที่อนุญาตให้ทำการค้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลจุดทำการค้าหาบเร่-แผงลอยที่อนุญาตให้ทำการค้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ระยะที่ 1 ดังนี้ ? หน่วยงานการกลีกรไทย สาขาลองเตย ? ปากซอยไผ่สิ่งโต ถนนพระราม 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ระยะที่ 2 ดังนี้ ? ปากซอยอรรถกวี (ฝั่งศูนย์ BMW) พระราม 4 ? หน้าองค์การโทรศัพท์ ถนนพระราม 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2566 : จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ตามแผนแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/07/2566 : จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ตามแผนแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

