



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รหัสโครงการ... : 50330000-3313

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตย มีหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรจากกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ซึ่งการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จนั้น เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การตรวจสอบหลักฐานและเอกสารอันเป็นสาระสำคัญประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จะต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ข้อสั่งการที่กำหนด และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ของแต่ละโครงการ เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน ได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่องหน้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 78,951,645.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.42 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่องหน้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 78,951,645.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.42 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่องหน้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน102,814,009.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.31 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่องหน้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่องหน้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่องหน้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่องหน้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่องหน้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2566 อยู่ระหว่างติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

