



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50340000-7121

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายเทศกาล / ฝ่ายเทศกาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกาล

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ที่ประชาชนต่างอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพ ต้องต่อสู้แข่งขันกันในการประกอบอาชีพ มีการแข่งขันสูงตั้งแต่เช้าและกลับถึงที่พักในเวลาดึก ตามถนน หรือชอชระหว่างเดินทางกลับบ้านในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพสตรีที่ต้องกลับที่พักในช่วงค่ำคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินและในช่วงฤดูฝนการเดินทางยิ่งลำบาก และอันตรายมากขึ้น

สำนักงานเขตประเวศ ในฐานะหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 นโยบายทันใจ (3.ปลอดภัย (COMMUNITY) ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย)

จึงได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
- 2.2 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่เช่ารถจักรยานในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
- 2.3 เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเป็นการให้บริการประชาชน
- 2.5 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
- 2.6 เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนโดยเฉพาะสภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับบ้านที่พักในเวลากลางคืนช่วงเวลา 21.00 ? 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่างๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อกรก่ออาชญากรรมและระดับความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากอาชญากรรมโดยเฉลี่ยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565
1. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน
 2. จัดทำโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล เสนอผู้อำนวยการเขตประเวศอนุมัติโครงการ
 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
 4. ฝ่ายเทศกาล ได้ดำเนินการสำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการ จำนวน 2 จุด เพื่อให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00น.-24.00น.ของทุกวัน ได้แก่
 - 4.1 บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตั้งแต่สี่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์
 - 4.2 บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช
 5. จัดทำโครงการดังกล่าวและผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งฝ่ายเทศกาลที่ 2/2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565
 6. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

กำหนดเส้นทางจำนวน 3 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

โดยการจัดการสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนนซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดต่อขอความช่วยเหลือ

?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : ประจำเดือนมกราคม 2566
 สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2566
 กำหนดเส้นทางจำนวน 3 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 3 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 โดยการจัดรถสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนน
 ขอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ
 ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 กำหนดเส้นทางจำนวน 3 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 4 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 โดยการจัดรถสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนน
 ขอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ
 ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : ประจำเดือนมีนาคม 2566
 สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2566
 กำหนดเส้นทางจำนวน 2 จุด มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 4 ราย
 (เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566) เหตุการณ์ทั่วไปปกติ โดยการจัดรถสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน
 ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนน ขอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ประกอบด้วย
 1.บริเวณแยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์
 2.บริเวณขอยอ่อนนุช 86 (เข้าขอย) ถนนอ่อนนุช
 การให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการถึงบ้านด้วยความปลอดภัย
 โดยเฉพาะสุภาพสตรีและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล?
 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/04/2566 : ประจำเดือนเมษายน 2566
 สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2566
 กำหนดเส้นทางจำนวน 2 จุด มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย
 (เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566) เหตุการณ์ทั่วไปปกติ โดยการจัดรถสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน
 ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนน ขอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ประกอบด้วย
 1.บริเวณแยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์
 2.บริเวณขอยอ่อนนุช 86 (เข้าขอย) ถนนอ่อนนุช
 การให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการถึงบ้านด้วยความปลอดภัย
 โดยเฉพาะสุภาพสตรีและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล?
 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : 1. ฝ่ายเทศกาล ได้ดำเนินการสำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการ จำนวน 2 จุด เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา
 21.00-24.00 น.ของทุกวัน ได้แก่
 1.1 บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่สี่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์
 1.2 บริเวณขอยอ่อนนุช 86 (เข้าขอย) ถนนอ่อนนุช
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน
 3. จัดทำโครงการดังกล่าวเสนอผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ตามคำสั่งฝ่ายเทศกาลที่ 57/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
 4. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 กำหนดเส้นทางจำนวน 2 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 โดยการจัดรถสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00-24.00น. ในเส้นทางถนน
 ขอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ
 ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิค ได้ดำเนินการสำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการ จำนวน 2 จุด เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.ของทุกวัน ได้แก่

1.1 บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่สี่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์

1.2 บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช

2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน

3. จัดทำโครงการดังกล่าวเสนอผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งฝ่ายเทคนิคที่ 57/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

4. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

กำหนดเส้นทางจำนวน 2 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 3 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

โดยการจัดรถสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว ระหว่างเวลา 21.00-24.00น. ในเส้นทางถนน

ซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ

? กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิค? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายละเอียดข้อมูลถนนดำเนินการในพื้นที่เขต จำนวน 8 สาย

2. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการถนนปลอดภัย บันน้ำใจ เพิ่มความสุข เสนอผู้อำนวยการเขตประเวศอนุมัติโครงการ

3. จัดให้มีประชุมเพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่

4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ตักเตือนและตรวจตราวด่านการจอดรถกีดขวางการจราจร

การตั้งวางสิ่งของกีดขวางที่จอดรถบนถนน การรักษาความสะอาด ไม่ให้มีการฝ่าฝืน

5. ดำเนินการบังคับการตามกฎหมายในถนนสายหลักและถนนสายรอง ทางลัดทางเชื่อม

ตลอดถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้

6. มีการรายงานตามเอกสารการรายงานการตรวจตามเกณฑ์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขต (แบบ สนข.1) จำนวนครั้งการตรวจ จำนวน

2 ครั้ง/วัน/ถนน พร้อมเอกสารการดำเนินการและภาพถ่ายการตรวจถนนในพื้นที่ จำนวน 8 สาย

7. แบบรายงานการตรวจตามข้อร้องเรียนเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขต (แบบ สนข.2) จำนวน (ไม่พบเรื่องร้องเรียน)

พร้อมเอกสารการดำเนินการและภาพถ่ายการตรวจ

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ตามเอกสารรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน

1. ฝ่ายเทคนิค ได้ดำเนินการสำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการ จำนวน 2 จุด เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.ของทุกวัน ได้แก่

1.1 บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่สี่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์

1.2 บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช

2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน

3. จัดทำโครงการดังกล่าวเสนอผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งฝ่ายเทคนิคที่ 57/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

4. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

กำหนดเส้นทางจำนวน 2 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

โดยการจัดรถสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว ระหว่างเวลา 21.00-24.00น. ในเส้นทางถนน

ซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ

? กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิค? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/08/2566 : 1. ฝ่ายเทคนิค ได้ดำเนินการสำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการ จำนวน 2 จุด เพื่อให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.ของทุกวัน ได้แก่

1.1 บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่สี่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์

1.2 บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช

2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน

3. จัดทำโครงการดังกล่าวเสนอผู้อำนวยการเขตประเวศลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งฝ่ายเทคนิคที่ 57/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

4. การรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

กำหนดเส้นทางจำนวน 2 เส้นทาง มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

โดยการจัดรถสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว ระหว่างเวลา 21.00-24.00น. ในเส้นทางถนน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขตและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : ประจำเดือนกันยายน 2566

สรุปการรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือนกันยายน 2566

กำหนดเส้นทางจำนวน 2 จุด มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย (เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566) เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

โดยการจัดรถสายตรวจให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00น.-24.00น. ในเส้นทางถนน

ขอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ประกอบด้วย

- 1.บริเวณแยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่แยกประเวศถึงถนนคูขนานมอเตอร์เวย์
- 2.บริเวณซอยอ่อนนุช 86 (เข้าซอย) ถนนอ่อนนุช

การให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

โดยเฉพาะสุภาพสตรีและมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการติดข้อความโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล?

สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา

และลงข้อมูลเข้าระบบGoogle ฟอรั่ม ของ แอปพลิเคชัน รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

