



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมัธยมปลายอ้อ(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3619

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาเสกติดและอบายมุขต่าง ๆ ประกอบกับผู้ปกครองไม่มีเวลาเพียงพอดูแลอบรมบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งเยาวชนจะมีเวลาว่างมาก อาจทำให้เยาวชนจำนวนมากประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง โดยการคบเพื่อนไม่ดี มีวุ่นวาย ทำสิ่งผิดกฎหมายและศีลธรรม จนนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงเป็นภัยต่อสังคมดังปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ได้

สำนักงานเขตบางพลัด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและต้องการช่วยสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมัธยมปลายอ้อ โดยการอบรมจริยธรรมให้กับเยาวชนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม อบรมด้านกิริยามารยาท คุณธรรม จริยธรรมและการเรียนการสอนมหากรรมีร์อัลกุรอาน พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพและใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- 2.เพื่อสร้างเสริมสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ให้เกิดแก่เด็ก
- 3.เพื่อเป็นการป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่เด็ก
- 4.เพื่อพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- 1.เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย อายุตั้งแต่ 6-18 ปี จำนวน 130 คน

ด้านคุณภาพ

- 1.เยาวชนได้เรียนรู้และอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขมีคุณภาพควบคู่คุณธรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการเดือน เม.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันดำเนินการ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันดำเนินการ ซึ่งต้องพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการ จึงจะดำเนินการโครงการในเดือน เม.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินยืม เพื่อดำเนินการตามโครงการ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 26 เม.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : ยกเลิกโครงการตามหนังสือที่ กท 0406/ว.77 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง		
	ให้งดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชนและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น ซึ่งเลยช่วงเวลาดำเนินการโครงการแล้ว จึงไม่สามารถจัดโครงการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมัธยมปลายอ้อ(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3619

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาสุขภาพจิตและอบายมุขต่าง ๆ ประกอบกับผู้ปกครองไม่มีเวลาเพียงพที่จะดูแลอบรมบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งเยาวชนจะมีเวลามาก อาจทำให้เยาวชนจำนวนมากประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง โดยการคบเพื่อนไม่ดี มีวุ่นวาย ทำสิ่งผิดกฎหมายและศีลธรรม จนนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงเป็นภัยต่อสังคมดังปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ได้

□□สำนักงานเขตบางพลัด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและต้องการช่วยสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมัธยมปลายอ้อ โดยการอบรมจริยธรรมให้กับเยาวชนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม อบรมด้านกิริยามารยาท คุณธรรม จริยธรรมและการเรียนการสอนมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพและใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- 2.เพื่อสร้างเสริมสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ให้เกิดแก่เด็ก
- 3.เพื่อเป็นการป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่เด็ก
- 4.เพื่อพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- 1.เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย อายุตั้งแต่ 6-18 ปี จำนวน 130 คน

ด้านคุณภาพ

- 1.เยาวชนได้เรียนรู้และอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขมีคุณภาพควบคู่คุณธรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการเดือน เม.ย. 65			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันดำเนินการ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันดำเนินการ ซึ่งต้องพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการ จึงจะดำเนินการใน เดือน เม.ย. 65			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินยืม เพื่อดำเนินการตามโครงการ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 26 เม.ย. 65			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : ยกเลิกโครงการตามหนังสือที่ กท 0406/ว.77 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง ให้งดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชนและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น ซึ่งเลยช่วงเวลาดำเนินการแล้ว จึงไม่สามารถจัดโครงการได้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมัธยมปลายอ้อ(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3619

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ประกอบกับผู้ปกครองไม่มีเวลาเพียงพอจะดูแลอบรมบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งเยาวชนจะมีเวลาว่างมาก อาจทำให้เยาวชนจำนวนมากประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง โดยการคบเพื่อนไม่ดี มีวามทำสิ่งผิดกฎหมายและศีลธรรม จนนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงเป็นภัยต่อสังคมดังปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ได้

สำนักงานเขตบางพลัด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและต้องการช่วยสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมัธยมปลายอ้อ โดยการอบรมจริยธรรมให้กับเยาวชนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม อบรมด้านกีฬามารยาท คุณธรรม จริยธรรมและการเรียนการสอนหาคัมภีร์อัลกุรอาน พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพและใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อสร้างเสริมสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ให้เกิดแก่เด็ก
3. เพื่อเป็นการป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่เด็ก
4. เพื่อพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- 1.เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย อายุตั้งแต่ 6-18 ปี จำนวน 130 คน

ด้านคุณภาพ

- 1.เยาวชนได้เรียนรู้และอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขมีคุณภาพควบคู่คุณธรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการเดือน เม.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันดำเนินการ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันดำเนินการ ซึ่งต้องพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการ จึงจะดำเนินโครงการในเดือน เม.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินยืม เพื่อดำเนินการตามโครงการ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 26 เม.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : ยกเลิกโครงการตามหนังสือที่ กท 0406/ว.77 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง		
	ให้งดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชนและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น ซึ่งเลยช่วงเวลาดำเนินการแล้ว จึงไม่สามารถจัดโครงการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมัธยมปลายอ้อ(สำนักงานเขตบางพลัด)





รหัสโครงการ...





: 50350000-3619





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ประกอบกับผู้ปกครองไม่มีเวลาเพียงพอจะดูแลอบรมบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งเยาวชนจะมีเวลาว่างมาก อาจทำให้เยาวชนจำนวนมากประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง โดยการคบเพื่อนไม่ดี มีวุ่นวายทำสิ่งผิดกฎหมายและศีลธรรม จนนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงเป็นภัยต่อสังคมดังปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ได้

สำนักงานเขตบางพลัด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและต้องการช่วยสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมีสัปดาห์โดย การอบรมจริยธรรมให้กับเยาวชนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม อบรมด้านกิริยามารยาท คุณธรรม จริยธรรมและการเรียนการสอนมหาควัมกีร์อัลกุรอาน พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพและใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- 2.เพื่อสร้างเสริมสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ให้เกิดแก่เด็ก
- 3.เพื่อเป็นการป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่เด็ก
- 4.เพื่อพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ด้านปริมาณ
- 1.เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย อายุตั้งแต่ 6-18 ปี จำนวน 130 คน
- ด้านคุณภาพ
- 1.เยาวชนได้เรียนรู้และอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขมีคุณภาพควบคู่คุณธรรม

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการเดือน เม.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันดำเนินการ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันดำเนินการ ซึ่งต้องพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการ จึงจะดำเนินโครงการในเดือน เม.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินยืม เพื่อดำเนินการตามโครงการ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 26 เม.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : ยกเลิกโครงการตามหนังสือที่ กท 0406/ว.77 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง		
	ให้งดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชนและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		
	จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น ซึ่งเลยช่วงเวลาดำเนินการแล้ว จึงไม่สามารถจัดโครงการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

