



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3685

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,549,184 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
- ๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
- ๒.๓ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๘ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : 1.ขออนุมัติ โครงการ 2.☐ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.☐ดำเนินการตามแผน/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 239,745 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนเดือน พ.ย.65 และอยู่ระหว่างรวบรวมเดือนธันวาคมและมกราคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 234,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนม.ค.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 26 ม.ค. 65		
	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนพ.ย.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 234,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/03/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 15 ก.พ. 66		
	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนม.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 266,159 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 15 มี.ค. 66		
	เดือนเม.ย.66 จัดประชุม เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 246,345 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน เม.ย.66 จัดประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 30 พ.ค. 66		
	โรงเรียนวัดอาวุธวิศิษฐาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 255,014 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการ ชุมชน เดือน มี.ค., เม.ย. และ รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน		
	พฤษภาคม กำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือนมิ.ย. วันที่ 29		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 272,042 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พฤษภาคม ,มิถุนายนกำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน		
	ก.ค. วันที่ 25		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9	:: 21/08/2566 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มิ.ย. ก.ค.,ส.ค.กำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน ส.ค. วันที่ 8 ส.ค..66			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1,769,605.-			
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/09/2566 : จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน ก.ย.วันที่ 7 ก.ย.66 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.,ส.ค. ,ก.ย. 66			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	801679.20			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 801,679 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)		
รหัสโครงการ...	50350000-3685	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	3,570,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	2,549,184 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. :	สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม		
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ผู้ประสานงาน สยป :	นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด

จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์โดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตระหนักว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
- ๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
- ๒.๓ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๘ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/12/2565 : 1.ขออนุมัติ โครงการ 2.☐ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.☐ดำเนินการตามแผน/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 239,745 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/01/2566 : เบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนเดือน พ.ย.65 และอยู่ระหว่างรวบรวมเดือนธันวาคมและมกราคม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 234,100 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 20/02/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนม.ค.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 26 ม.ค. 65			
	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนพ.ย.65			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 234,100 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 17/03/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 15 ก.พ. 66			
	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนม.ค.66			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 266,159 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5	: 24/04/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 15 มี.ค. 66 เดือนเม.ย.66 จัดประชุม เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ. 66	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	: 25/05/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน เม.ย.66 จัดประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 30 พ.ค. 66 โรงเรียนวัดอาวุธวิศิษฐานราม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	: 22/06/2566 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการ ชุมชน เดือน มี.ค., เม.ย. และ รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พฤษภาคม กำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือนมิ.ย. วันที่ 29	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	: 24/07/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พฤษภาคม ,มิถุนายนกำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน ก.ค. วันที่ 25	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	: 21/08/2566 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มิ.ย. ก.ค.,ส.ค.กำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน ส.ค. วันที่ 8 ส.ค..66	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	: 22/09/2566 : จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน ก.ย.วันที่ 7 ก.ย.66 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.,ส.ค. ,ก.ย. 66	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)	
รหัสโครงการ... : 50350000-3685	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 2,549,184 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รวมความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือทำงานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
 เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน
 กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด
 จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ
 องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
- ๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
- ๒.๓ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๘ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : 1.ขออนุมัติ โครงการ 2.□ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.□ดำเนินการตามแผน/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 239,745 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนเดือน พ.ย.65 และอยู่ระหว่างรวบรวมเดือนธันวาคมและมกราคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 234,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนม.ค.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 26 ม.ค. 65		
	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนพ.ย.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 234,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/03/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 15 ก.พ. 66		
	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนม.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 266,159 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 15 มี.ค. 66		
	เดือนเม.ย.66 งดประชุม เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 246,345 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน เม.ย.66 จัดประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 30 พ.ค. 66		
	โรงเรียนวัดอ่าววิกสิตาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 255,014 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการ ชุมชน เดือน มี.ค., เม.ย. และ รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน		
	พฤษภาคม กำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือนมิ.ย. วันที่ 29		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 272,042 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พฤษภาคม ,มิถุนายนกำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน		
	ก.ค. วันที่ 25		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มิ.ย.		
	ก.ค.,ส.ค.กำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน ส.ค. วันที่ 8 ส.ค..66		
	1,769,605.-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/09/2566 : จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน ก.ย.วันที่ 7 ก.ย.66		
	และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.,ส.ค. ,ก.ย. 66		
	801679.20		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 801,679 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3685

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,549,184 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ

ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด

จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ
องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
- ๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
- ๒.๓ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๘ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : 1.ขออนุมัติ โครงการ 2.☐ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.☐ดำเนินการตามแผน/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 239,745 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนเดือน พ.ย.65 และอยู่ระหว่างรวบรวมเดือนธันวาคมและมกราคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 234,100 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนม.ค.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 26 ม.ค. 65		
	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนพ.ย.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 234,100 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/03/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 15 ก.พ. 66		
	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนม.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 266,159 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.66 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 15 มี.ค. 66		
	เดือนเม.ย.66 งดประชุม เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 246,345 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน เม.ย.66 จัดประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 30 พ.ค. 66		
	โรงเรียนวัดอ่าวอุทิศิตาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 255,014 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการ ชุมชน เดือน มี.ค., เม.ย. และ รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน		
	พฤษภาคม กำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือนมิ.ย. วันที่ 29		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 272,042 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พฤษภาคม ,มิถุนายนกำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน		
	ก.ค. วันที่ 25		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน มิ.ย.		
	ก.ค.,ส.ค.กำหนด จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน ส.ค. วันที่ 8 ส.ค..66		
	1,769,605.-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/09/2566 : จัดประชุมกรรมการชุมชน เดือน ก.ย.วันที่ 7 ก.ย.66		
	และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.,ส.ค. ,ก.ย. 66		
	801679.20		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 801,679 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

