



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	-รายงานผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2566 : -จนท.เทศกิจ ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วินัยจราจร จุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 4 จุด
รายงานครั้งที่6	-รายงานผลการดำเนินการส่งให้สำนักงานการจราจรและขนส่งทราบตามระยะเวลาที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับจนท.ตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์แก่ผู้ขับขี่รถเพื่อให้ตระหนักความปลอดภัยบนท้องถนน ตามจุดเสี่ยง 4จุด พื้นที่เขตดินแดงและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
รายงานครั้งที่7	-รายงานผลการดำเนินการส่งให้สำนักงานการจราจรและขนส่งทราบตามระยะเวลาที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/08/2566 : -จนท.เทศกิจ ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วินัยจราจร จุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 4 จุด
รายงานครั้งที่8	-รายงานผลการดำเนินการส่งให้สำนักงานการจราจรและขนส่งทราบตามระยะเวลาที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/09/2566 : -จนท.เทศกิจ ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วินัยจราจร จุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 4 จุด -รายงานผลการดำเนินการส่งให้สำนักงานการจราจรและขนส่งทราบตามระยะเวลาที่กำหนด -ดำเนินการทบทวนแบบสำรวจออนไลน์ผ่านGoogle Forms แก่ประชาชนผู้สัญจรบริเวณจุดเสี่ยง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

