



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : วัฒนธรรมรงค์ ลด เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

รหัสโครงการ... : 50390000-3223

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2019-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พรวิชัย วรชัยพงศ์ โทร 0 2381 3943

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อม โดยโฟมและพลาสติกเป็นขยะที่กำจัดได้ยาก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศไทย เนื่องจากพฤติกรรมในการอุปโภค

บริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายและราคาถูก ตลอดจนการขายตัวของชุมชนเมือง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟมจะถูกใช้ในระยะเวลาสั้น แต่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานมาก

จึงทำให้ปัญหาปริมาณขยะพลาสติกและโฟมตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมในพื้นที่เขตวัฒนา

2. เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีวินัยและตระหนักในการใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวัฒนา ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า กลังบรรจุอาหาร ปิ่นโต

และกระตือรือร้นส่วนตัวแทนการใช้ถุงพลาสติก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 252 แห่ง จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. หน่วยงานราชการอย่างน้อย 1 แห่ง คือ สำนักงานเขตวัฒนา

2. สถานประกอบการอาหาร 251 แห่ง ประกอบด้วย

- สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 200 แห่ง

- ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 จำนวน 6 แห่ง

- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 10 แห่ง

- มินิมาร์ท จำนวน 30 แห่ง

- สถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการส่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และนำผลัดกัน

กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟม และอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกลุ่มเป้าหมายบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในแต่ละวัน และรายงานผลให้สำนักงานเขตทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกลุ่มเป้าหมายบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในแต่ละวัน

และรายงานผลให้สำนักงานเขตทราบทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด เลิก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>ถุงหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เช่น ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ผลักดันให้สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลักดัน กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหิ้วและโฟม และอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>1.กลุ่มเป้าหมายบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในแต่ละวัน และรายงานผลให้สำนักงานเขตทราบทุกสัปดาห์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลประจำเดือน</p> <p>2.จัดกิจกรรมประกวดออกแบบลายกราฟฟิกบนถุงผ้าลดโลกร้อน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.ประกวดถุงผ้าในฝัน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

