



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : วัฒนธรรมรงค์ ลด เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

รหัสโครงการ... : 50390000-3393

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พรวิชัย วรชัยพงศ์ โทร 0 2381 3943

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อม โดยโฟมและพลาสติกเป็นขยะที่กำจัดได้ยาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศไทย เนื่องจากพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายและราคาถูก ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนเมือง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกและโฟมจะถูกใช้ในระยะเวลาสั้น แต่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานมาก จึงทำให้ปัญหาปริมาณขยะถุงพลาสติกและโฟมตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมในพื้นที่เขตวัฒนา
2. เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีวินัยและตระหนักในการใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวัฒนา ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า กลังบรรจุอาหาร ปิ่นโต และกระติบน้ำส่วนตัวแทนการใช้ถุงพลาสติก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 252 แห่ง จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. หน่วยงานราชการอย่างน้อย 1 แห่ง คือ สำนักงานเขตวัฒนา
2. สถานประกอบการอาหาร 251 แห่ง ประกอบด้วย
 - สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 200 แห่ง
 - ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 จำนวน 6 แห่ง
 - ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 10 แห่ง
 - มินิมาร์ท จำนวน 30 แห่ง
 - สถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.สำรวจข้อมูลสถานการณ์การใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกจากโครงการปี 2562		
	2.แสวงหาเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน		
	3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารผ่านเครือข่ายคณะทำงาน		
	4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารผ่านเครือข่ายคณะทำงาน		
	2.จัดทำแผนลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์		
	กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมและอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารผ่านเครือข่ายคณะทำงาน		
	2.ลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟม		
	และอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม		
	3.กลุ่มเป้าหมายบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารผ่านเครือข่ายคณะทำงาน</p> <p>2.จัดทำแผนพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย ธรรงค์ ประชาสัมพันธ์ และนำหลักต้นให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟม และอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม</p> <p>3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ธรรงค์ สำนักงานเขตพัฒนาเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร และถุงหูหิ้วพลาสติก</p> <p>4.บันทึกการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และรายงานผลให้สำนักงานเขตทราบทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ธรรงค์ "สำนักงานเขตพัฒนาเป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วพลาสติก</p> <p>2.กลุ่มเป้าหมายบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และรายงานผลให้สำนักงานเขตทราบทุกเดือน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกลุ่มเป้าหมายบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และรายงานผลให้สำนักงานเขตทราบทุกเดือน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารผ่านเครือข่ายคณะทำงานที่มีอยู่แล้ว</p> <p>2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ธรรงค์ "สำนักงานเขตพัฒนาเป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร และถุงหูหิ้วพลาสติก"</p> <p>3.กลุ่มเป้าหมายบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และรายงานผลให้สำนักงานเขตทราบทุกเดือน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ธรรงค์ "สำนักงานเขตพัฒนาเป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร และถุงหูหิ้วพลาสติก"</p> <p>2.กลุ่มเป้าหมายบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และรายงานผลให้สำนักงานเขตทราบทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ธรรงค์ สำนักงานเขตพัฒนาเป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร และถุงหูหิ้วพลาสติก</p> <p>2.กลุ่มเป้าหมายบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และรายงานผลให้สำนักงานเขตทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจติดตามบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และรายงานผลให้สำนักงานเขตทราบทุกเดือน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

