



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รหัสโครงการ... : 50390000-3433

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววราภรณ์ จันทร์ (โทร.7030 - 7031)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการที่ฝ่ายการคลังได้ตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกฝ่าย ปรากฏว่าบางฝ่ายไม่มีการจัดทำสมุดคุมงบประมาณ หรือทำแต่ไม่สามารถตรวจสอบงบประมาณที่เบิกจ่ายและคงเหลือได้ ดูจากระบบงบประมาณ MIS เพียงอย่างเดียว ปัญหาที่พบคืองบประมาณในหมวดที่สามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้ในระบบจะดึงถัวจ่ายโดยอัตโนมัติ โดยไม่ทราบรายการที่นำมาถัว ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือในระดับรายการได้ ตรวจสอบได้แต่เฉพาะในระดับหมวด ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้หากดำเนินการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝ่ายการคลังจึงได้จัดทำโครงการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีการควบคุมงบประมาณคู่ขนานทั้งระบบ Manual และ ระบบ MIS 2 (ระบบงบประมาณ)
- 2 เพื่อให้สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
- 3 เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน และรายงานผู้บริหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน จำนวน 12 งาน
2. มีข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อนุมัติโครงการ และจัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและจัดการประชุม ครั้งที่ 2/2564 (ไตรมาสที่ 1)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ได้ดำเนินการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมครั้งที่ 2/2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และจัดประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และอยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดประชุม ครั้งที่ 3/2564		
	อยู่ระหว่างการพิจารณาวันจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 และอยู่ระหว่างการพิจารณาวันจัดการประชุมครั้งที่ 3/2564		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 2019)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และพิจารณากำหนดวันประชุมครั้งที่ 3/2564		
	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และอยู่ระหว่างรอแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ของสำนักงบประมาณ

รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และอยู่ระหว่างพิจารณาการจัดประชุมครั้งที่ 3/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทุกหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอยู่ระหว่างพิจารณาการจัดประชุมครั้งที่ 3/2564 โดยพิจารณาตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2564 : ได้มีการจัดประชุมตามโครงการ จำนวน 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

