



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7118

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 97,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส. วีรสุดา เผ่าภูธร

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารในโรงเรียน และตลาดสด รวมถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบนโยบาย ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลอาหารให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต ตามโครงการดังกล่าว สำนักงานเขตบางแคได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาการสุขาภิบาล สถานที่จำหน่ายอาหารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำหน่ายอาหาร การประกอบปรุงอย่างถูกสุขลักษณะ และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี นอกจากนี้ยังดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร การเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ภาคสนามด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและตรวจวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหารที่วางจำหน่าย และกรจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย และปลอดภัย และจัดสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ดำเนินไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัยในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งการรักษาสภาพของสถานที่ที่ได้มาตรฐานแล้วให้คงสภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ ของประชาชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก่อประโยชน์ ต่อประชาชนพื้นที่เขตบางแค นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร
- 2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารอย่างสม่ำเสมอ และกรณีร้องเรียนด้านอาหารหรือกรณีฉุกเฉิน
- 3 เพื่อโรงเรียนมีสุขาภิบาลอาหารที่ดี ทั้งด้านกายภาพของสถานที่ ผู้สัมผัสอาหาร คุณภาพอาหาร โภชนาการดี น้ำดื่มต้องสะอาดและปลอดภัย
- 4 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 30
- 2 สถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 2019 (โควิด 19) ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด 19)

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ตรวจสุขาภิบาลอาหารตามแผนการตรวจเฝ้าระวังและการตรวจมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และตรวจสถานประกอบการให้เป็นไปตามตราโควิด-19 ระหว่างเดือน ต.ค - ธ.ค. 2565
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พร้อมตรวจติดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหาร และตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 4,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : 1. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผน
	2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
	3. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารนอกเวลาราชการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 12,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 :- ดำเนินการตรวจนอกเวลาราชการในสถานประกอบการด้านอาหารจำนวน 22 ครั้ง - ดำเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรการแพทย์ จำนวน 5 ครั้ง - ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารเพื่อออกป้ายรับรองอาหารปลอดภัย			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร การมอบป้ายรับรองฯ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผน รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/06/2566 : ดำเนินกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรีในวันที่19 มิ.ย 2566 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาตลาด ตรวจสอบสุขาภิบาลโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารเพื่อมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียน จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 25,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: -ดำเนินการตรวจประเมินป้ายรับรองอาหารปลอดภัย -จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน - ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 96,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: -ดำเนินการตรวจประเมินป้ายรับรองอาหารปลอดภัย -จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน - ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 97,150 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7118

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 97,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส. วีรสุดา เภาภูธร

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารในโรงเรียน และตลาดสด รวมถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบนโยบาย ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลอาหารให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต ตามโครงการดังกล่าว สำนักงานเขตบางแคได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาการสุขาภิบาล สถานที่จำหน่ายอาหารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรจำหน่ายอาหาร การประกอบ ปรุงอย่างถูกสุขลักษณะ และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี นอกจากนี้ยังดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร การเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ภาคสนามด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและตรวจวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหารที่วางจำหน่าย และการจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย และจัดสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ดำเนินไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัยในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งการรักษาสถานภาพของสถานที่ที่ได้มาตรฐานแล้วให้คงสภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ ของประชาชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก่อประโยชน์ ต่อประชาชนพื้นที่เขตบางแค นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อปรับปรุง ยกกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร
- 2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารอย่างสม่ำเสมอ และกรณีร้องเรียนด้านอาหารหรือกรณีฉุกเฉิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3 เพื่อโรงเรียนมีสุขภาพอาหารที่ดี ทั้งด้านกายภาพของสถานที่ ผู้สัมผัสอาหาร คุณภาพอาหาร โภชนาการดี น้ำดื่มต้องสะอาดและปลอดภัย
- 4 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 30
- 2 สถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 19 (โควิด 19) ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 (โควิด 19)

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ตรวจสอบสุขภาพอาหารตามแผนการตรวจเฝ้าระวังและการตรวจมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นไปตามตราโควิด-19 ระหว่างเดือน ต.ค - ธ.ค. 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการตรวจประเมินสุขภาพสถานประกอบการจำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร พร้อมตรวจติดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหาร และตรวจสอบสุขภาพอาหารในโรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 4,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารตามแผน 2. ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพอาหารในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการอาหารนอกเวลาราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 12,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 :- ดำเนินการตรวจนอกเวลาราชการในสถานประกอบการด้านอาหารจำนวน 22 ครั้ง - ดำเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรการแพทย์ จำนวน 5 ครั้ง - ตรวจสอบสุขภาพอาหารเพื่อออกป้ายรับรองอาหารปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร การมอบป้ายรับรองฯ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผน รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/06/2566 : ดำเนินกิจกรรมสุขภาพอาหารในโรงเรียน ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรีในวันที่19 มิ.ย 2566 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาตลาด ตรวจสอบสุขภาพโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ตรวจสอบสุขภาพอาหารเพื่อมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 25,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพอาหาร ในโรงเรียน จัดกิจกรรมสุขภาพอาหารในโรงเรียน ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 96,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: -ดำเนินการตรวจประเมินป้ายรับรองอาหารปลอดภัย -จัดกิจกรรมสุขภาพอาหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพอาหารในโรงเรียน - ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 97,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7118

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 97,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส. วีรสุดา เฝ้าภูธร

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารในโรงเรียน และตลาดสด รวมถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบนโยบาย ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลอาหารให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต ตามโครงการดังกล่าว สำนักงานเขตบางแคได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาการสุขาภิบาล สถานที่จำหน่ายอาหารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการจำหน่ายอาหาร การประกอบปรุงอย่างถูกสุขลักษณะ และมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี นอกจากนี้ยังดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร การเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ภาคสนามด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและตรวจวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหารที่วางจำหน่าย และการจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย และปลอดภัย และจัดสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ดำเนินไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัยในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งการรักษาสถานภาพของสถานที่ที่ได้มาตรฐานแล้วให้คงสภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ ของประชาชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมถึงถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก่อประโยชน์ ต่อประชาชนพื้นที่เขตบางแค นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร
- 2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารอย่างสม่ำเสมอ และกรณีร้องเรียนด้านอาหารหรือกรณีฉุกเฉิน
- 3 เพื่อโรงเรียนมีสุขาภิบาลอาหารที่ดี ทั้งด้านกายภาพของสถานที่ ผู้สัมผัสอาหาร คุณภาพอาหาร โภชนาการดี น้ำดื่มต้องสะอาดและปลอดภัย
- 4 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 30
- 2 สถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 2019 (โควิด 19) ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.6.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด 19)

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารตามแผนการตรวจเฝ้าระวังและการตรวจมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และตรวจสถานประกอบการให้เป็นไปตามตราโควิด-19 ระหว่างเดือน ต.ค - ธ.ค. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พร้อมตรวจติดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหาร และตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 4,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : 1. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการร้านอาหารตามแผน 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารนอกเวลาราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 12,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 :- ดำเนินการตรวจนอกเวลาราชการในสถานประกอบการด้านอาหารจำนวน 22 ครั้ง - ดำเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรการแพทย์ จำนวน 5 ครั้ง - ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารเพื่อออกป้ายรับรองอาหารปลอดภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร การมอบป้ายรับรองฯ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผน รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/06/2566 : ดำเนินกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรีในวันที่19 มิ.ย 2566
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาตลาด

ตรวจสอบสุขาภิบาลโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารเพื่อมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 25,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 25/07/2566 : ดำเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียน

จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 96,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: -ดำเนินการตรวจประเมินป้ายรับรองอาหารปลอดภัย

-จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

- ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 97,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7118

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 97,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส. วีรสุดา เภาภูธร

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สัจจิรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่เสิร์ฟอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารในโรงเรียน และตลาดสด รวมถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบนโยบาย ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลอาหารให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต ตามโครงการดังกล่าว สำนักงานเขตบางแคได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาการสุขาภิบาล สถานที่จำหน่ายอาหารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการจำหน่ายอาหาร การประกอบปรุงอย่างถูกสุขลักษณะ และมีสุขวิยาส่วนบุคคลที่ดี นอกจากนี้ยังดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร การเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์หาคะราลงด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและตรวจวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหารที่วางจำหน่าย และกรจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย และจัดสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ดำเนินไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัยในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งการรักษาสถานภาพของสถานที่ที่ได้มาตรฐานแล้วให้คงสภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ ของประชาชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมถึงถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก่อประโยชน์ ต่อประชาชนพื้นที่เขตบางแค นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร
- 2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารอย่างสม่ำเสมอ และกรณีร้องเรียนด้านอาหารหรือกรณีฉุกเฉิน
- 3 เพื่อโรงเรียนมีสุขาภิบาลอาหารที่ดี ทั้งด้านกายภาพของสถานที่ ผู้สัมผัสอาหาร คุณภาพอาหาร โภชนาการดี น้ำดื่มต้องสะอาดและปลอดภัย
- 4 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 30
- 2 สถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 (โควิด 19) ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 6.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารตามแผนการตรวจเฝ้าระวังและการตรวจมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นไปตามโควิด-19 ระหว่างเดือน ต.ค - ธ.ค. 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พร้อมตรวจติดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหาร และตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 4,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารตามแผน 2. ดำเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการอาหารนอกเวลาราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 12,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 :- ดำเนินการตรวจนอกเวลาราชการในสถานประกอบการด้านอาหารจำนวน 22 ครั้ง - ดำเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรการแพทย์ จำนวน 5 ครั้ง - ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารเพื่อออกป้ายรับรองอาหารปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร การมอบป้ายรับรองฯ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผน รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/06/2566 : ดำเนินกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรีในวันที่19 มิ.ย 2566 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาตลาด ตรวจสอบสุขาภิบาลโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารเพื่อมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 25,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียน จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 96,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: -ดำเนินการตรวจประเมินป้ายรับรองอาหารปลอดภัย -จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน - ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 97,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

