



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50410000-6813

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 72,656 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1.2 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 16 - 20 ปี รองลงมาอายุ 7 - 15 ปี แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ แผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2559 - 2562 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน

ซึ่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีเป้าหมายลดความชุกของการเสพยาสูบ ของประชากรกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 13 และความชุกของการได้รับควันบุหรี่ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2560 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2565 โดยบรรจุกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ และการบำบัดผู้เสพยาสูบ ไว้ในแผนปฏิบัติการ ที่ผ่านมาสำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี 2562 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนอรั้งในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 - 2565 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

□□ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตหลักสี่ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครให้เป็นไป ตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
- 2.2 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตหลักสี่ และประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่สามารถเลิกเสพยาสูบได้
- 2.3 เพื่อป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ในเด็กและเยาวชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตหลักสี่
- 3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษาในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล และแต่งตั้งคณะทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ปรับปรุงข้อมูล และจัดประชุมเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลและแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : - ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน		
	- ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน		
	- สืบราชข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลตามโครงสร้างของข้อมูลที่กำหนด		
	พร้อมกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน		
	- จัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน และเสนอชุดข้อมูลที่จะดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : จัดเตรียมข้อมูล เพื่อรายงานตามระยะเวลา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : จัดทำชุดข้อมูลพจนานุกรม เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2565 : ตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื่อเตรียมการนำเข้าข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2565 : ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 นวัตกรรม และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : นำนวัตกรรมที่พัฒนาไปใช้ในพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2565 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตหลักสี่ ตามคำสั่งที่ 522/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 2. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตหลักสี่ตามคำสั่งที่ 523/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 3. จัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน และหน่วยงานเสนอชุดข้อมูลที่จะดำเนินการ จำนวน 15 ชุดข้อมูล 4. พัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล จำนวน 11 ชุดข้อมูล ได้แก่ (1) ข้อมูลสถานศึกษา (2) ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับขยะ (3) ข้อมูลกองทุน (4) ข้อมูลบำรุงรักษาคลอง (5) ข้อมูลคุณภาพอากาศ (6) ข้อมูลจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (7) ข้อมูลภาษี (8) ข้อมูลการให้บริการด้านการชำระเงิน (9) ข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก (10) ข้อมูลการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ (11) ข้อมูลเด็กเข้าเกณฑ์ 5. พัฒนานวัตกรรมจากฐานข้อมูล 1 นวัตกรรม และดำเนินการจัดส่งหลักฐานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 7801/3421 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เรื่อง ส่งผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นตอนที่ 5	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการวางแผนงานเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตหลักสี่ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษาในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างทำของเพื่อใช้ในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตหลักสี่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างทำของ ได้แก่ backdrop กระเป๋าผ้า mascot โดยมีกำหนดการส่งของภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 17





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่18	:: 26/05/2566 : - ดำเนินการจ้างทำของ ได้แก่ backdrop กระเป๋าผ้า mascot กำหนดการส่งของเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 26/06/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการในพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 25/07/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการในพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 25/08/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมประชากร ชั้น3 สำนักงานเขตหลักสี่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 27/09/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมประชากร ชั้น3 สำนักงานเขตหลักสี่ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 99,572 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50410000-6813

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 72,656 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1.2 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 16 - 20 ปี รองลงมาอายุ 7 - 15 ปี แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย

ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไข้ปัญหาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2559 - 2562 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน

ซึ่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีเป้าหมายลดความชุกของการเสพยาสูบ ของประชากรกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 13 และความชุกของการได้รับควันบุหรี่ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2560 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2565

โดยบรรจุกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ และการบำบัดผู้เสพยาสูบ ไว้ในแผนปฏิบัติการ

ที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี 2562 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนอ่วงในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ

และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 - 2565 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่

เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตหลักสี่ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครให้เป็นไป ตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
- 2.2 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตหลักสี่ และประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่สามารถเลิกเสพยาสูบได้
- 2.3 เพื่อป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ในเด็กและเยาวชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตหลักสี่
- 3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษาในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๑.๑ - ปลดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล และแต่งตั้งคณะทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ปรับปรุงข้อมูล และจัดประชุมเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลและแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : - ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน - ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน - สืบหาข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลตามโครงสร้างของข้อมูลที่กำหนด พร้อมกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน - จัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน และเสนอชุดข้อมูลที่จะดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : จัดเตรียมข้อมูล เพื่อรายงานตามระยะเวลา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : จัดทำชุดข้อมูลพจนานุกรม เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2565 : ตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื่อจัดเตรียมการนำเข้าข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2565 : ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 นวัตกรรม และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : นำนวัตกรรมที่พัฒนาไปใช้ในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2565 :		
	1. แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตหลักสี่ ตามคำสั่งที่ 522/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564		
	2. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตหลักสี่ตามคำสั่งที่ 523/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564		
	3. จัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน และหน่วยงานเสนอชุดข้อมูลที่จะดำเนินการ จำนวน 15 ชุดข้อมูล		
	4. พัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล จำนวน 11 ชุดข้อมูล ได้แก่		
	(1) ข้อมูลสถานศึกษา		
	(2) ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับขยะ		
	(3) ข้อมูลกองทุน		
	(4) ข้อมูลบำรุงรักษาคลอง		
	(5) ข้อมูลคุณภาพอากาศ		
	(6) ข้อมูลจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ		
	(7) ข้อมูลภาษี		
	(8) ข้อมูลการให้บริการด้านการชำระเงิน		
	(9) ข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก		
	(10) ข้อมูลการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์		
	(11) ข้อมูลเด็กเข้าเกณฑ์		
	5. พัฒนานวัตกรรมจากฐานข้อมูล 1 นวัตกรรม และดำเนินการจัดส่งหลักฐานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 7801/3421 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เรื่อง ส่งผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2		
	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นตอนที่ 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่14 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 25/01/2566 :
 อยู่ระหว่างเตรียมการวางแผนงานเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตหลักสี่ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษาในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1 แห่ง
- รายงานครั้งที่15 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างทำของเพื่อใช้ในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตหลักสี่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่16 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างทำของ ได้แก่ backdrop กระเป๋าผ้า mascot โดยมีกำหนดการส่งของภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่17 :: 26/05/2566 : - ดำเนินการจ้างทำของ ได้แก่ backdrop กระเป๋าผ้า mascot กำหนดการส่งของเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการ 1 แห่ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่18 :: 26/06/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการในพื้นที่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่19 :: 25/07/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการในพื้นที่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่20 :: 25/08/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเปรมประชากร ชั้น3 สำนักงานเขตหลักสี่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่21 :: 27/09/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเปรมประชากร ชั้น3 สำนักงานเขตหลักสี่ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่21 :: 27/09/2566 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเปรมประชากร ชั้น3 สำนักงานเขตหลักสี่ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 99,572 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

