



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
 รหัสโครงการ... : 50430000-3357 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 138,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 23,320 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญธิยา นิลวดี ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิทย์ วงษ์ทองดี โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่
 จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑0.๗ ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 72,656 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1.2 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 16 - 20 ปี รองลงมาอายุ 7 - 15 ปี แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 - 2570 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีเป้าหมายลดความชุกของการเสพยาสูบ ของประชากรกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 13 และความชุกของการได้รับควันบุหรี่ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2560 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2565 โดยบรรจุกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ และการบำบัดผู้เสพยาสูบไว้ในแผนปฏิบัติการ ที่ผ่านมาสำก่อนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี 2562 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนำร่องในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565- 2570 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตคันนายาว จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา ได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัย จากควันบุหรี่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โดยดำเนินการในกิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน) ดังนี้
 3.1 เจริญคุณภาพ
 3.1.1 เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลงร่วมกัน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.1.2 สถานที่เป้าหมายมีค่าน้ำดื่มวางขายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ชุมชน จำนวน 42 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/12/2565 : องค์กรประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 11 ชุมชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 23,320 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/01/2566 : กำลังดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออกในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 7 ชุมชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| | :: 23/02/2566 : รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่เขตคันทนายาว จำนวน 23 ชุมชน เบิกจ่ายเงินจำนวน 10,600 บาท | | |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ดำเนินการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจัดตั้ง ในพื้นที่เขตคันทนายาว | | |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/03/2566 : ดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน พื้นที่จัดตั้งในพื้นที่เขตคันทนายาว | | |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/04/2566 : ดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน พื้นที่จัดตั้งในพื้นที่เขตคันทนายาว | | |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/05/2566 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | | |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 23/06/2566 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในชุมชนพื้นที่เขตคันทนายาว | | |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 16,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/07/2566 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตคันทนายาว | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,720 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 28/08/2566 : ดำเนินการรณรงค์ไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตคันทนายาว ทั้ง 42 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,640 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตคันทนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 138,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,320 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันทนายาว / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญธิญา นิลสวัสดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิทย์ วงษ์ทองดี โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 72,656 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1.2 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 16 - 20 ปี รองลงมาอายุ 7 - 15 ปี

แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไขปัญหามาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 - 2570 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน

ซึ่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีเป้าหมายลดความชุกของการเสพยาสูบ ของประชากรกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 13

และความชุกของการได้รับควันบุหรี่ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2560 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2565

โดยบรรจุกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่

และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ และการบำบัดผู้เสพยาสูบไว้ในแผนปฏิบัติการ ที่ผ่านมาสำนักรณรงค์ โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี 2562 - ปัจจุบัน

เพื่อสร้างพื้นที่เขตนารองในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ

และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565- 2570 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่

เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตคันทนายาว จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา

ได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัย

จากควันบุหรี่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โดยดำเนินการในกิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน) ดังนี้

3.1 เชิงคุณภาพ

3.1.1 เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลงร่วมกัน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 สถานที่เป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ชุมชน จำนวน 42 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|------------------|---|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/12/2565 : อบรมประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 11 ชุมชน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 23,320 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/01/2566 : กำจัดดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออกในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 7 ชุมชน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/02/2566 : อบรมประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 23 ชุมชน เบิกจ่ายเงินจำนวน 10,600 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: ดำเนินการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจัดตั้ง ในพื้นที่เขตคันนายาว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/03/2566 : ดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน พื้นที่จัดตั้งในพื้นที่เขตคันนายาว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/04/2566 : ดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน พื้นที่จัดตั้งในพื้นที่เขตคันนายาว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 25/05/2566 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 23/06/2566 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในชุมชนพื้นที่เขตคันนายาว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 16,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/07/2566 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตคันนายาว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,720 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/08/2566 : ดำเนินการรณรงค์ไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตคันนายาว ทั้ง 42 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,640 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 138,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,320 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญิญา นิลวดี

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิทย์ วงษ์ทองดี โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 72,656 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1.2 ล้านคน

เป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 16 - 20 ปี รองลงมาอายุ 7 - 15 ปี

แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 - 2570 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีเป้าหมายลดความชุกของการเสพยาสูบ ของประชากรกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 13 และความชุกของการได้รับควันบุหรี่ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2560 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2565 โดยบรรจุกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ และการบำบัดผู้เสพยาสูบไว้ในแผนปฏิบัติการ ที่ผ่านมาสำนักอนามัยโดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี 2562 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนำร่องในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565- 2570 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตคันนายาว จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา ได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัย จากควันบุหรี่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โดยดำเนินการในกิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน) ดังนี้

3.1 เจริญคุณภาพ

3.1.1 เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลงร่วมกัน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 สถานที่เป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ชุมชน จำนวน 42 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/12/2565 : รมรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 11 ชุมชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 23,320 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/01/2566 : กำล้างดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไขเลือดออกในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 7 ชุมชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/02/2566 : รมรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 23 ชุมชน เบิกจ่ายเงินจำนวน 10,600 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: ดำเนินการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจัดตั้ง ในพื้นที่เขตคันนายาว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/03/2566 : ดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน พื้นที่จัดตั้งในพื้นที่เขตคันนายาว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/04/2566 : ดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน พื้นที่จัดตั้งในพื้นที่เขตคันนายาว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 25/05/2566 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 23/06/2566 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในชุมชนพื้นที่เขตคันนายาว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 16,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/07/2566 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตคันนายาว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,720 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/08/2566 : ดำเนินการรณรงค์ไขเลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตคันนายาว ทั้ง 42 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,640 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
รหัสโครงการ... : 50430000-3357 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 138,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 23,320 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญิณีญา นิลวดี ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 72,656 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1.2 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 16 - 20 ปี รองลงมาอายุ 7 - 15 ปี แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 - 2570 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีเป้าหมายลดความชุกของการเสพยาสูบ ของประชากรกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 13 และความชุกของการได้รับควันบุหรี่ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2560 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2565 โดยบรรจุกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ และการบำบัดผู้เสพยาสูบไว้ในแผนปฏิบัติการ ที่ผ่านมาสำก่อนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี 2562 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนาร่องในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565- 2570 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตคันนายาว จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา ได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัย จากควันบุหรี่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โดยดำเนินการในกิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน) ดังนี้

- 3.1 เชิงคุณภาพ
- 3.1.1 เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลงร่วมกัน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.1.2 สถานที่เป้าหมายมีค่าน้ำยกลู้ง่ายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ชุมชน จำนวน 42 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกัปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกัปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : องค์กรประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 11 ชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 23,320 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : กำลัดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออกในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 7 ชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| | :: 23/02/2566 : รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่เขตคันทันยาว จำนวน 23 ชุมชน เบิกจ่ายเงินจำนวน 10,600 บาท | | |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ดำเนินการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจัดตั้ง ในพื้นที่เขตคันทันยาว | | |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/03/2566 : ดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน พื้นที่จัดตั้งในพื้นที่เขตคันทันยาว | | |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/04/2566 : ดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน พื้นที่จัดตั้งในพื้นที่เขตคันทันยาว | | |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/05/2566 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | | |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,600 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 23/06/2566 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในชุมชนพื้นที่เขตคันทันยาว | | |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 16,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/07/2566 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตคันทันยาว | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,720 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 28/08/2566 : ดำเนินการรณรงค์ไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตคันทันยาว ทั้ง 42 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,640 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

