



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอรรวรรณ ชุมบางลี

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เขตวังทองหลาง ขึ้นกับบทบาทหน้าที่ตามภารกิจงาน

สถานการณ์ปัญหาและความต้องการหรือสิ่งที่สนใจเป็นเป้าหมายเดียวกัน เป็นการรวมตัวการสร้างจุดร่วม สร้างเครือข่าย แสวงหาสมาชิก

แล้วจึงสร้างความผูกพันร่วมกัน จึงก่อตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ โดยลักษณะสังคมในพื้นที่เขตวังทองหลาง

จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีการประสานความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ซึ่งในส่วนภาคประชาชนจะมีการดำเนินการรวมกลุ่มกันเองเบื้องต้น ในลักษณะที่เกิดจากการมีประสบการณ์เดียวกัน

มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันรวมกลุ่มกัน

สำนักงานเขตวังทองหลางพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่เขตวังทองหลางได้มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะคล้ายเครือข่ายประชาสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ

ที่มีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุไม่ติดบ้าน และยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลาง

2. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุของเขตวังทองหลาง มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน

และเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดให้มีการดำเนินงานตามแผนงานจากที่เครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลางได้ดำเนินการคัดเลือก

และนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 แผนงาน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...โครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

1. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาท เขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้กับชุมชนในเขตวังทองหลาง จำนวน 6 ชุมชน ซึ่งเป็นระดับเขต ได้แก่

1.ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2.ชุมชนวัดเทพศิลา 3. ชุมชนทรัพย์สันเก้า 4. ชุมชน 9 พัฒนา 5. ชุมชนร่วมสามัคคี 6. ชุมชนน้อมเกล้า

2. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้กับชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ซึ่งเป็นระดับเครือข่าย จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่

2.1 ชุมชนร่วมจิต

2.2 ชุมชนโพธิ์โมส

2.3 ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์

2.4 ชุมชนทรัพย์สันพัฒนา

2.5 ชุมชนดอกกรักริมทางรถไฟ

2.6 ชุมชนสี่แยกทศกัณฐ์

2.7 ชุมชนเจริญนคร 55

2.8 ชุมชนเกาะกลาง

2.9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

แต่ละชุมชนได้รับงบประมาณตามจำนวนประชากรในชุมชนคนละ 207.75 บาท และให้ประชากรในชุมชนส่งเงินสมทบวันละ 1 บาท

เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกันภายในชุมชน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ค่าช่วยเหลือในการจัดงานศพ เป็นต้น



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และอยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งแจ้งการเก็บการรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานสถานะแต่ละกองทุนที่อยู่ในเครือข่าย

**2. เครือข่ายรักษาสีงแวดล้อม**

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

**1. เริ่มดำเนินการ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า บริเวณโซน A**

โดยเทน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำเพื่อลดการอุดตันของไขมันเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้สะดวกขึ้น

และจะขยายการดำเนินงานไปจนถึงโซน J

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วันที่ 6 ธันวาคม 2563

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาทจัดประชุมสมาชิกกองทุนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานกองทุน

**2. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เครือข่ายรักษาสีงแวดล้อม จัดกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินใหม่ โซน A**

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เครือข่ายชุมชนวันละบาท - ประชุมสมาชิกเครือข่ายวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ

ที่ทำการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

**2. เครือข่ายรักษาสีงแวดล้อม**

- จัดกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า โซน A วันที่ 24 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: งดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/03/2564 : 1. เครือข่ายวันละบาท ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

2. เครือข่ายรักษาสีงแวดล้อม ดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินเก่า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/04/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19

ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/06/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/07/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา - 19 จนกว่าสถานการณ์เป็นปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการดำเนินงาน จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 11 ประเภท ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ได้แก่

1. สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร จำนวน 2 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
2. สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาล จำนวน 30 คน เป็นเงิน 21,500 บาท
3. สวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวน 47 คน เป็นเงิน 13,400 บาท
4. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต จำนวน 3 คน เป็นเงิน 10,000 บาท
5. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
6. สวัสดิการคนด้อยโอกาส/พิการ จำนวน 5 คน เป็นเงิน 5,000 บาท
7. สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 50,000 บาท
8. สวัสดิการเพื่อการศึกษา จำนวน 39 คน เป็นเงิน 10,400 บาท
9. สวัสดิการประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 5 คน เป็นเงิน 5,000 บาท
10. สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ ค่ารถไปโรงพยาบาล จำนวน 89 คน เป็นเงิน 17,800 บาท
11. สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ เงินฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย จำนวน 25 คน เป็นเงิน 51,300 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

- สมาชิกในชุมชนได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ

- ทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองได้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอรพรรณ ชุมบางลี

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เขตวังทองหลาง ขึ้นกับบทบาทหน้าที่ตามภารกิจงาน

สถานการณ์ปัญหาและความต้องการหรือสิ่งที่สนใจเป็นเป้าหมายเดียวกัน เป็นการรวมตัวการสร้างจุดร่วม สร้างเครือข่าย แสวงหาสมาชิก

แล้วจึงสร้างความผูกพันร่วมกัน จึงก่อตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ โดยลักษณะสังคมในพื้นที่เขตวังทองหลาง

จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีการประสานความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ซึ่งในส่วนภาคประชาชนจะมีการดำเนินการรวมกลุ่มกันเองเบื้องต้น ในลักษณะที่เกิดจากการมีประสบการณ์เดียวกัน

มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันรวมกลุ่มกัน

สำนักงานเขตวังทองหลางพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำงานที่เขตวังทองหลางได้มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะคล้ายเครือข่ายประชาสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุไม่ติดบ้าน และยังเป็นเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลาง

2. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุของเขตวังทองหลาง มีแนวทางการทำงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน

และเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดให้มีการดำเนินงานตามแผนงานจากที่เครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลางได้ดำเนินการคัดเลือก

และนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 แผนงาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

1. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาท เขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้กับชุมชนในเขตวังทองหลาง จำนวน 6 ชุมชน ซึ่งเป็นระดับเขต ได้แก่

1.ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2.ชุมชนวัดเทพศิลา 3. ชุมชนทรัพย์สันติเกา 4. ชุมชน 9 พัฒนา 5. ชุมชนร่วมสามัคคี 6. ชุมชนน้อมเกล้า

2. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้กับชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ซึ่งเป็นระดับเครือข่าย จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่

2.1 ชุมชนร่วมจิต

2.2 ชุมชนโพธิ์โมศ

2.3 ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์

2.4 ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา

2.5 ชุมชนดอกกรักริมทางรถไฟ

2.6 ชุมชนสี่แยกทศกัณฑ์

2.7 ชุมชนเจริญนคร 55

2.8 ชุมชนเกาะกลาง

2.9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

แต่ละชุมชนได้รับงบประมาณตามจำนวนประชากรในชุมชนคณะ 207.75 บาท และให้ประชากรในชุมชนส่งเงินสมทบวันละ 1 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกันภายในชุมชน อาทิ ค่ายรักษาพยาบาล ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ค่าช่วยเหลือในการจัดงานศพ เป็นต้น และอยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งแจ้งการเก็บการรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานสถานะแต่ละกองทุนที่อยู่ในเครือข่าย

2. เครือข่ายรักษาสีงแวตล่อม

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1. เริ่มดำเนินการ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า บริเวณโซน A

โดยเจ้าหน้าที่สุขภาพลงในท่อบายน้ำเพื่อลดการอุดตันของไขมันเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้สะดวกขึ้น

และจะขยายการดำเนินงานไปจนถึงโซน J

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วันที่ 6 ธันวาคม 2563

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาทจัดประชุมสมาชิกกองทุนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานกองทุน

2. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เครือข่ายรักษาสีงแวตล่อม จัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่สุขภาพลงในท่อบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินใหม่ โซน A

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 25/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เครือข่ายชุมชนวันละบาท - ประชุมสมาชิกเครือข่ายวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ

ที่ทำการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

2. เครือข่ายรักษาสีงแวตล่อม

- จัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่สุขภาพ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า โซน A วันที่ 24 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: งดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 31/03/2564 : 1. เครือข่ายวันละบาท ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

2. เครือข่ายรักษาสีงแวตล่อม ดำเนินการเจ้าหน้าที่สุขภาพลงในท่อบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินเก่า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 29/04/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19

ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 28/06/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 27/07/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา - 19 จนกว่าสถานการณ์เป็นปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 31/08/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 20/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการดำเนินงาน จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 11 ประเภท ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ได้แก่

1. สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร จำนวน 2 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
  2. สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาล จำนวน 30 คน เป็นเงิน 21,500 บาท
  3. สวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวน 47 คน เป็นเงิน 13,400 บาท
  4. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต จำนวน 3 คน เป็นเงิน 10,000 บาท
  5. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
  6. สวัสดิการคนด้อยโอกาส/พิการ จำนวน 5 คน เป็นเงิน 5,000 บาท
  7. สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 50,000 บาท
  8. สวัสดิการเพื่อการศึกษา จำนวน 39 คน เป็นเงิน 10,400 บาท
  9. สวัสดิการประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 5 คน เป็นเงิน 5,000 บาท
  10. สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ ค่ารถไปโรงพยาบาล จำนวน 89 คน เป็นเงิน 17,800 บาท
  11. สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ เงินฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย จำนวน 25 คน เป็นเงิน 51,300 บาท
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
- สมาชิกในชุมชนได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอรพรรณ ชุมบางลี

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เขตวังทองหลาง ขึ้นกับบทบาทหน้าที่ตามภารกิจงาน

สถานการณ์ปัญหาและความต้องการหรือสิ่งที่สนใจเป็นเป้าหมายเดียวกัน เป็นการรวมตัวการสร้างจุดรวม สร้างเครือข่าย แสวงหาสมาชิก

แล้วจึงสร้างความผูกพันร่วมกัน จึงก่อตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ โดยลักษณะสังคมในพื้นที่เขตวังทองหลาง

จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีการประสานความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ซึ่งในส่วนภาคประชาชนจะมีการดำเนินการรวมกลุ่มกันเองเบื้องต้น ในลักษณะที่เกิดจากการมีประสบการณ์เดียวกัน

มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันรวมกลุ่มกัน

สำนักงานเขตวังทองหลางพิจารณาแล้วเห็นว่าหน้าที่เขตวังทองหลางได้มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะคล้ายเครือข่ายประชาสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ

ที่มีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุไม่ติดบ้าน และยังเป็นเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลาง

2. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุของเขตวังทองหลาง มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน

และเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดให้มีการดำเนินงานตามแผนงานจากที่เครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลางได้ดำเนินการคัดเลือก

และนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 แผนงาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

1. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาท เขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้กับชุมชนในเขตวังทองหลาง จำนวน 6 ชุมชน ซึ่งเป็นระดับเขต ได้แก่

1.ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. ชุมชนวัดเทพศิลา 3. ชุมชนทรัพย์สันติเกา 4. ชุมชน 9 พัฒนา 5. ชุมชนร่วมสามัคคี 6. ชุมชนน้อมเกล้า

2. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้กับชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ซึ่งเป็นระดับเครือข่าย จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่

2.1 ชุมชนรวมจิต

2.2 ชุมชนโพธิ์โมศ

2.3 ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์

2.4 ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา

2.5 ชุมชนดอกกรักริมทางรถไฟ

2.6 ชุมชนสี่แยกทศกัณฑ์

2.7 ชุมชนเจริญนคร 55

2.8 ชุมชนเกาะกลาง

2.9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา





แต่ละชุมชนได้รับงบประมาณตามจำนวนประชากรในชุมชนคนละ 207.75 บาท และให้ประชากรในชุมชนส่งเงินสมทบวันละ 1 บาท เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกันภายในชุมชน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ค่าช่วยเหลือในการจัดงานศพ เป็นต้น และอยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ชี้แจงการเก็บการรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานสถานะแต่ละกองทุนที่อยู่ในเครือข่าย

2. เครือข่ายรักษาสีงแวดล้อม

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1. เริ่มดำเนินการ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า บริเวณโซน A

โดยเจ้าหน้าที่ชีวภาพลงในทอระบายน้ำเพื่อลดการอุดตันของไขมันเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้สะดวกขึ้น

และจะขยายการดำเนินงานไปจนถึงโซน J

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วันที่ 6 ธันวาคม 2563

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาทจัดประชุมสมาชิกกองทุนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานกองทุน

2. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เครือข่ายรักษาสีงแวดล้อม จัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ชีวภาพลงในทอระบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินใหม่ โซน A

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 25/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เครือข่ายชุมชนวันละบาท - ประชุมสมาชิกเครือข่ายวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

2. เครือข่ายรักษาสีงแวดล้อม

- จัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ชีวภาพ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า โซน A วันที่ 24 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: งดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 31/03/2564 : 1. เครือข่ายวันละบาท ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

2. เครือข่ายรักษาสีงแวดล้อม ดำเนินการเจ้าหน้าที่ชีวภาพลงในทอระบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินเก่า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 29/04/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19

ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 28/06/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 27/07/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา - 19 จนกว่าสถานการณ์เป็นปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 31/08/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 20/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการดำเนินงาน จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 11 ประเภท ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ได้แก่

1. สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร จำนวน 2 คน เป็นเงิน 2,500 บาท

2. สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาล จำนวน 30 คน เป็นเงิน 21,500 บาท

3. สวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวน 47 คน เป็นเงิน 13,400 บาท

4. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต จำนวน 3 คน เป็นเงิน 10,000 บาท

5. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 3,000 บาท

6. สวัสดิการคนด้อยโอกาส/พิการ จำนวน 5 คน เป็นเงิน 5,000 บาท

7. สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 50,000 บาท

8. สวัสดิการเพื่อการศึกษา จำนวน 39 คน เป็นเงิน 10,400 บาท

9. สวัสดิการประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 5 คน เป็นเงิน 5,000 บาท

10. สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ ค่ารถไปโรงพยาบาล จำนวน 89 คน เป็นเงิน 17,800 บาท

11. สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ เงินถูกเงินไม่มีดอกเบีย จำนวน 25 คน เป็นเงิน 51,300 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

- สมาชิกในชุมชนได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ
- ทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอรรพรรณ ชุมบางลี

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เขตวังทองหลาง ขึ้นกับบทบาทหน้าที่ตามภารกิจงาน

สถานการณ์ปัญหาและความต้องการหรือสิ่งที่สนใจเป็นเป้าหมายเดียวกัน เป็นการรวมตัวการสร้างจุดร่วม สร้างเครือข่าย แสวงหาสมาชิก

แล้วจึงสร้างความผูกพันร่วมกัน จึงก่อตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ โดยลักษณะสังคมในพื้นที่เขตวังทองหลาง

จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีการประสานความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ซึ่งในส่วนภาคประชาชนจะมีการดำเนินการรวมกลุ่มกันเองเบื้องต้น ในลักษณะที่เกิดจากการมีประสบการณ์เดียวกัน

มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันรวมกลุ่มกัน

สำนักงานเขตวังทองหลางพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำงานที่เขตวังทองหลางได้มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะคล้ายเครือข่ายประชาสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ

ที่มีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุไม่ติดบ้าน และยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลาง

2. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุของเขตวังทองหลาง มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน

และเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดให้มีการดำเนินงานตามแผนงานจากที่เครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลางได้ดำเนินการคัดเลือก

และนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 แผนงาน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

1. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาท เขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้กับชุมชนในเขตวังทองหลาง จำนวน 6 ชุมชน ซึ่งเป็นระดับเขต ได้แก่

1.ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2.ชุมชนวัดเทพศิลา 3. ชุมชนทรัพย์สินเก่า 4. ชุมชน 9 พัฒนา 5. ชุมชนร่วมสามัคคี 6. ชุมชนน้อมเกล้า

2. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้กับชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ซึ่งเป็นระดับเครือข่าย จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่

2.1 ชุมชนร่วมจิต

2.2 ชุมชนโพธิ์โมส

2.3 ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์

2.4 ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา

2.5 ชุมชนดอกกรักริมทางรถไฟ

2.6 ชุมชนสี่แยกทศกัณฐ์

2.7 ชุมชนเจริญนคร 55

2.8 ชุมชนเกาะกลาง



	<p>2.9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา แต่ละชุมชนได้รับงบประมาณตามจำนวนประชากรในชุมชนคณะ 207.75 บาท และให้ประชากรในชุมชนส่งเงินสมทบวันละ 1 บาท เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกันภายในชุมชน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ค่าช่วยเหลือในการจัดงานศพ เป็นต้น และอยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งแจ้งการเก็บการรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานสถานะแต่ละกองทุนที่อยู่ในเครือข่าย</p> <p>2. เครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563</p> <p>1. เริ่มดำเนินการ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า บริเวณโซน A โดยเท้าน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำเพื่อลดการอุดตันของไขมันเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้สะดวกขึ้น และจะขยายการดำเนินงานไปจนถึงโซน J</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาทจัดประชุมสมาชิกกองทุนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานกองทุน</p> <p>2. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเท้าน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินใหม่ โซน A</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เครือข่ายชุมชนวันละบาท - ประชุมสมาชิกเครือข่ายวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา</p> <p>2. เครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>- จัดกิจกรรมเท้าน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า โซน A วันที่ 24 มกราคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: งดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 31/03/2564 : 1. เครือข่ายวันละบาท ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. เครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเท้าน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินเก่า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/04/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/06/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/07/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา - 19 จนกว่าสถานการณ์เป็นปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 20/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการดำเนินงาน จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 11 ประเภท ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร จำนวน 2 คน เป็นเงิน 2,500 บาท</li><li>2. สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาล จำนวน 30 คน เป็นเงิน 21,500 บาท</li><li>3. สวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวน 47 คน เป็นเงิน 13,400 บาท</li><li>4. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต จำนวน 3 คน เป็นเงิน 10,000 บาท</li><li>5. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 3,000 บาท</li><li>6. สวัสดิการคนด้อยโอกาส/พิการ จำนวน 5 คน เป็นเงิน 5,000 บาท</li><li>7. สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 50,000 บาท</li><li>8. สวัสดิการเพื่อการศึกษา จำนวน 39 คน เป็นเงิน 10,400 บาท</li><li>9. สวัสดิการประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 5 คน เป็นเงิน 5,000 บาท</li><li>10. สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ ค่ารถไปโรงพยาบาล จำนวน 89 คน เป็นเงิน 17,800 บาท</li><li>11. สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ เงินฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย จำนวน 25 คน เป็นเงิน 51,300 บาท</li></ol>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

- สมาชิกในชุมชนได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ
- ทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

