



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7032

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 197,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5536

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญ แก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งเขตทวีวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำแขวงทวีวัฒนา และประจำแขวงศาลาธรรมสพน์

ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงเป็นผู้รับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตการเกษตร เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวง เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565		
	2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 21,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และวัสดุเกษตร จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 97,800.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 97,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในเดือนมีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566		
	2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/04/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
รายงานครั้งที่6	และแขวงทวิวัฒนา ครึ่งที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 16,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาสาธารณชน
รายงานครั้งที่7	และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาสาธารณชน
รายงานครั้งที่8	และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาสาธารณชน
รายงานครั้งที่9	และแขวงทวิวัฒนา ครึ่งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาสาธารณชน และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 20,100.-บาท สรุปผลการดำเนินโครงการดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาทวิวัฒนา และวงศาสาธารณชน จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 4 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 83,400.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 113,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว รวมเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 197,200.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาสาธารณชน

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักงานเขตทวิวัฒนา)
 รหัสโครงการ... : 50480000-7032 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 197,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวิวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5536 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญ แก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งเขตทวิวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำวงศาทวิวัฒนา และประจำวงศาสาธารณชน

ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงเป็นผู้รับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตการเกษตร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวง
เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง
และเป็นสถานที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร
บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
โดยจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง
จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และวัสดุเกษตร จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 97,800.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 97,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในเดือนมีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 16,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 20,100.-บาท สรุปผลการดำเนินโครงการดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา และแขวงศาลาธรรมสพน์ จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 4 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

83,400.-บาท เรียบร้อยแล้ว
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 113,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว
รวมเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 197,200.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7032 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 197,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5536 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญ แก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งเขตทวีวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำแขวงทวีวัฒนา และประจำแขวงศาลาธรรมสพน์
ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงเป็นผู้รับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตการเกษตร เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวง เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และวัสดุเกษตร จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 97,800.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 97,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/02/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในเดือนมีนาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/03/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566</p> <p>2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 21/04/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566</p> <p>2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 16,000.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 22/06/2566 :</p> <p>ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/07/2566 :</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/08/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566</p> <p>2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 20,100.-บาท</p> <p>สรุปผลการดำเนินโครงการดังนี้</p> <p>1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา และแขวงศาธรรมสพน จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 4 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 83,400.-บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 113,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>รวมเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 197,200.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักงานเขตทวิวัฒนา)		
รหัสโครงการ...	50480000-7032	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	230,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	197,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตทวิวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม		
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5536	ผู้ประสานงาน สยป :	นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญ แก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งเขตทวิวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำแขวงทวิวัฒนา และประจำวงศาธรรมสพน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกรเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงเป็นผู้รับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตการเกษตร เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวง เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และวัสดุเกษตร จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 97,800.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 97,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในเดือนมีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 16,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 21,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 20,100.-บาท

สรุปผลการดำเนินโครงการดังนี้

1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา และแขวงศาลาธรรมสพน์ จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 4 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 83,400.-บาท เรียบร้อยแล้ว

2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 113,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว

รวมเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 197,200.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

