



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7073

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีศา นาคเพชร โทร.5522

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตทวีวัฒนามีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดจึงจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ เร่งรัด ติดตาม

กระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้อถึงหน้าที่ชำระภาษีตามเวลาที่กำหนด เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

จึงจัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตทวีวัฒนาขึ้น

เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : ไม่มี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุดผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 15%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 :

1.ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุดผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง

2.ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 15%

3.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4.ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตรากาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 :

1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566

ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566

2.4.ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตรากาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/06/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566</p> <p>2.ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566</p> <p>3.ออกหนังสือเตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/07/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566</p> <p>2.รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)</p> <p>3.รับแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 31/08/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566</p> <p>2.รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)</p> <p>3.รับแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/09/2566 : ดำเนินการติดตามและส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>::</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7073

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีรีศา นาคเพชร โทร.5522

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตทวีวัฒนามีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดจึงจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ เร่งรัด ติดตาม

กระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ถึงหน้าที่ชำระภาษีตามเวลาที่กำหนด เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

จึงจัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตทวีวัฒนาขึ้น

เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 25/01/2566 : ไม่มี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	---





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 24/02/2566 : ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุดผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/03/2566 : ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 15%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/04/2566 :</p> <p>1.ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุดผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง</p> <p>2.ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 15%</p> <p>3.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>4.ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/05/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566</p> <p>ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566</p> <p>2.4.ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/06/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566</p> <p>ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566</p> <p>2.ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566</p> <p>3.ออกหนังสือเตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/07/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566</p> <p>ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566</p> <p>2.รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)</p> <p>3.รับแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/08/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566</p> <p>ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566</p> <p>2.รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)</p> <p>3.รับแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/09/2566 : ดำเนินการติดตามและส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

<b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)	
รหัสโครงการ... : 50480000-7073	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
<b>1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีศา นาคเพชร โทร.5522	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เขตทวีวัฒนามีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดจึงจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ เร่งรัด ติดตาม กระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้อิงหน้าที่ชำระภาษีตามเวลาที่กำหนด เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร จึงจัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตทวีวัฒนาขึ้น

เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :		
	ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุดผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 15%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 :		
	1.ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุดผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง		
	2.ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 15%		
	3.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	4.ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566		
	ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566		
	2.4.ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566		
	ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566		
	2.ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566		
	3.ออกหนังสือเตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566		
	ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566		
	2.รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)		
	3.รับแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566		
	ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566		
	2.รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	3.รับแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/09/2566 : ดำเนินการติดตามและส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7073	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  
หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีศา นาคเพชร โทร.5522      ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตทวีพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดจึงจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ เร่งรัด ติดตาม กระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ถึงหน้าที่ชำระภาษีตามเวลาที่กำหนด เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร จึงจัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตทวีวัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุดผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 15% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุดผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง 2.ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 15% 3.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4.ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 %







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566 2.4.ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566 2.ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 3.ออกหนังสือเตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566 2.รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) 3.รับแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ที่มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566 2.รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) 3.รับแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/09/2566 : ดำเนินการติดตามและส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

